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第一章   编制依据

1．施工组织设计的指导思想

“******弱电系统工程”施工组织设计是按贵方提供的智能化弱电系统设计图，按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定，再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。

施工组织设计作为直接指导施工的依据，在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下，对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。

施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后，在施工过程中，我公司一定严格按照本施工组织设计执行。

2．编制范围及内容

1、本工程施工组织设计是严格按照本弱电系统工程的要求进行质量策划后编制的，在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。

2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作，召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术，力求本方案重点突出，具有呼应性、针对性和可操作性。

3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感，针对本工程设计特点和使用功能要求，我们编制的原则是：“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。

3．施工组织设计编制技术依据

《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 2005版

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94

《电子计算机场地通用规范》 GB2887-2000

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94

《厅堂扩声系统声学特性指标》 GYJ25-86

《四川省住宅建筑通信配套光纤入户工程技术规范》 DBJ51/004-2012 备案号：J1200B-2012

《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004

《安全防范系统通用图形符号》  GA/T74-2000

《视频安防监控系统工程技术规范》GB50395-2007

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《公共广播系统工程技术规范》 GB50226-2010

第二章   工程概况

1．工程内容

由****集团投资的******弱电系统工程，位于*******，总计面积（规划总建筑面积+总平面积）：******平方米，小区总户数为****户。

根据甲方要求，本次能化系统弱电集成系统工程包括以下11个项目：

楼宇可视对讲系统；

电视监控系统；

电子围栏系统；

电子巡更系统；

停车场管理系统；

背景音乐系统； 

门禁系统；

机房工程及防雷系统；

弱电综合管网；
FTTH光纤入户及综合布线；
梯五方对讲系统（布线）。
2．总工期要求

按总体建设工程基本要求，以及贵单位针对本项目工程的计划、要求，总承包施工单位施工进度要求，制定相应的工期计划，并保证按计划施工，按期保质完成本工程。

本工程工期要求： 140 日历天。

要求质量标准：合格。

第三章   工程实施组织计划
1．工程进度安排

根据贵单位对项目建设的总体要求，以及在同类项目建设中的经验，我们按照以下步骤实施的整体思路，提出弱电系统工程项目建设的实施进度计划。

本工程计划2016年 月 日开工，2016年 月 号完工，工期为  日历天。（以合同约定为准）
工程一旦开工，须按以下步骤开展工作：

工程设计部进入现场进行现场勘测，完善2次线路设计和平面施工图设计，此工作10日内完成。

同时材料采购部按照合同进行材料采购，第一批材料应在2月25号内采购完毕，并进入工地临时库房。以后按工程实际进度制订采购计划。

工程部在工程勘测完毕后组织施工人员进场施工，准备好详细的施工进度计划和工程施工图纸，以及一切工程准备工作（如搭建临时设施，吊齐机具）。

一旦进场后，需科学的安排施工进度，并积极与业主和土建方取得配合，避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。

施工过程中定期召开工程现场会，由总指挥主持，特殊情况下由项目经理主持，及时调整人员安排，合理化安排工程进度。

施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量，并及时对工程质量和安全生产进行监督，保证好工程质量，搞好安全生产。

工程每一阶段完工后，要及时整理工程档案，做好工作总结，为下一阶段打好基础。

工程施工完毕后，及时组织工程验收，做好工程结算工作。

考虑到本弱电工程项目建设中的条件准备、设备订货及运输、项目施工等因素，工程实施进度计划按照以上计划编制。项目进度管理按照多专业交叉作业方式进行，以便控制项目实施进度。具体实施进度计划可按照贵单位的要求，在本实施进度计划的基础上调整。

我公司将协同总承包施工单位，按照项目实施进度计划，完成对项目建设的各个环节，包括人员组织、技术小组的工作进展、项目建设进度和质量、系统阶段的验收等方面，实施全面的管理和监督。并通过项目阶段性总结，报告项目实施情况，调整建设进度，全面保证项目能够按照高效率、高质量的要求顺利地完成。

2．项目管理机构的组建

我公司高度重视本工程的建设，把本统弱电工程列为重点工程，采用全新的管理模式，即成立工程项目经理部，实行项目经理负责制。我们将“优质、高效、安全、文明”地建设好本工程，为公司创造良好的社会效益和经济效益，为社会奉献精品。根据本工程的规模和特点，选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的年富力强、颇具开拓精神的管理人员进入项目管理班子。对外适应业主管理的要求，充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意，对内建立健全项目经理、执行经理、技术负责人、各专业工长、内业技术员、材料主管、质检工程师和安全主管等岗位责任制，确保预定目标的最终实践。组织强有力的工程项目经理部，根据本工程的特点，项目管理机构由两个层次组成。

2.1项目管理层——工程项目经理部

按照《建设工程项目管理规范GB/T50326-2001》组成的项目经理负责制，对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面负责，确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。

本工程项目经理部领导班子由项目经理、执行经理、项目技术负责人等组成。

下设：各专业工长、内业技术员、质检工程师、安全主管、材料主管等具体实施项目部的职能。

2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组

精选曾施工过多项优质工程并有过施工同类工程经验的各专业班组。

3．施工组织机构框图

3.1公司组织机构框图

[image: image22.png]



3.2项目管理人员岗位职责

	职  务
	职  责

	项目经理
	负责与工程有关的一切总事务，有权奖罚。

	执行经理
	负责生产、安全及材料供应，并负责施工项目组的管理协调。

	项目技术负责人
	负责项目技术工作，包括质量检查、新技术应用以及文件资料控制、检验试验、纠正预防质量审核等要素的具体实施。

	内业技术员
	参与图纸会审、技术交底、编写施工方案，参与质量创优及检查；收集、整理与传递本专业技术资料。

	各专业工长
	对分管的施工产品质量负直接责任。

	质检工程师
	执行材料、设备、工程产品的质量检验工作，对检验产品负直接责任。

	材料主管
	负责材料采购及验收。

	安全主管
	对安全施工负直接责任。

	机械设备管理员
	负责施工设备的保障及管理


3.3．施工组的职责

3.3.1弱电安装组职责

提供安装楼宇可视对讲系统、门禁系统；电子围栏系统；闭路电视监控系统；小区巡更系统、停车场管理系统、门禁系统、综合布线系统、背景音乐系统等必需的材料和设备。负责线缆的敷设、设备安装及调试。

3.3.2弱电安装组提供的文件

弱电系统安装过程中：采购产品的合格证件、材料设备进场计划、主要施工机械配备表、项目技术负责人员名单、施工计划、电缆路由平面图、系统结构图，设备的使用手册，系统完工后的详细的竣工资料等。

3.3.3系统安装规范及工艺要求

楼宇可视对讲系统、门禁系统；电子围栏系统；闭路电视监控系统；小区巡更系统和停车场管理系统；门禁系统；综合布线；背景音乐系统；机房及防雷系统的安装过程中必须保证人身安全，保证各系统在科学施工的情况下符合各系统设计书中各项技术要求及相关技术规范。

    将根据用户建议的及时的调整系统安装配置。

4．施工组织计划

我公司对系统施工人员有严格要求，参与施工的工程师是经过培训的弱电工程师，还有5年以上的工程管理人员及施工人员，此次参加施工的主要工程师都参加过多个类似系统工程的设计和施工，具有设计、安装和调试同类工程三年以上的工作经验。我公司还拥有一批质量过硬，经验丰富的系统施工人员，他们是具有7年以上建筑智能化行业工作经验的熟练工人。拥有如此高水平的设计施工队伍，对此项目来说无疑是增加了很高的质量保障。

    4.1 工程组织

本项目我公司派出以项目组为单位的施工人员组织施工。

本项目岗位素质要求、分工及职责

总指挥

负责工程整体指导工作，定期、不定期检查工程项目进展情况，并根据工程项目的需要，及时调用后备资源支援工作。具有大中型弱电系统工程项目设计、实施经验，技术知识、技能全面，负责组织本工程项目的，设计和现场工程技术。

弱电工长

具有大中型弱电系统工程项目的管理与实施经验，监督整个工程项目的实施，对工程项目的实施进度负责；负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与业主及相关人员的协调工作。

工程技术人员

要求具有丰富工程施工经验，作为主要人员参加过大中型弱电系统工程的实施，对项目实施过程中出现的进度等问题，及时上报总指挥。

材料设备管理员

要求熟悉工程所需的材料、设备规格，负责材料、设备的进出库管理和库存管理，保证库存设备的完整。

安全员

要求具有很强的责任心，负责巡视日常工作安全防范以及库存设备的安全。

    4.2 工作流程

项目组成员，分工明确，责任到人，同时还应发扬相互协作精神，严格按照各项规章制度、工作流程开展工作。

实施由总指挥负责组织，由工程技术组，质量管理组，项目管理组，材料管理组完成，安全员负责安全监督。设计组作为支援。

在整个实施过程中，以控制工程质量为主，以控制工程进度为辅，不断督导检查，以执行标准为设计依据，以工程验收标准为检验依据，保证工程顺利完成，直至工程验收。

    4.3规章制度

协调会议通知制度

凡是与弱电系统工程有关的，由业主、监理两方或两方以上参加的协调会议，定期举行会议（如每个星期一），必须就有关协调情况及最终答复形成会议纪要以备查，会议纪要送达业主及相关人员。

合同与资料管理制度

凡是与系统工程项目有关的合同文件和资料，由总指挥负责收集、整理、归档、管理，借阅必须经过授权和登记。

验收制度

由业主、有关专家组成验收小组，由验收组长把验收结果填入工程报验单并签字，其他验收人员在此报验单上签名。

项目组工作制度

必须按时上下班，有事必须向总指挥或工长请假。

遇到原则性问题必须及时向上一级领导汇报，并写出相关的书面材料，经上一级领导同意（或提出处理意见）且签字后，方能处理。在重大原则问题处理上，应征得工地总指挥同意且签字后，方可处理。

 必须与业主，其他工程施工单位及有关人员建立良好的合作关系，严格遵守业主制定的施工现场管理规定。

材料管理制度

      由专人负责材料管理，工程队施工过程中所有材料领取须填写统一的领料单，并由总指挥和专项工程师签字方可领取，剩于材料需及时退回材料管理员处，由管理员统一管理。
安全管理制度

       施工过程中所有人员必须配带安全帽，由安全员负责查看和保管安全帽，工程中使用的临时设施如配电设施、库房、休息室等每日由安全员定期定时巡查，及时发现安全隐患，避免安全事故发生。 
5．项目管理机制

为适应本工程施工需要，在施工现场设立工程项目经理部，实行项目经理负责制。公司各职能部门服务于项目经理部，项目经理负责对工程各生产要素进行优化配置，全权处理与工程有关的一切事务。公司与项目经理部之间除了采用电话通讯和传真方式外，本工程还将采用计算机网络系统方式联系。

6．施工项目的高效运作机制

6.1明确项目经理部的责、权、利

6.1.1根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊，紧张有序地开展工作，从而较大幅度提高项目经理部的工作效率。有效促进管理整体实力的强化，使项目管理班子有更多的精力和时间来分析运筹较为复杂的环节，做到项目整体下活一盘棋。

6.1.2项目经理全权处理本工程施工过程中的一切事务，并享有人事组阁权、劳动力选择权、材料采购权以及资金使用权。

6.1.3项目经理部设本工程资金专用帐户，项目上的一切开支由项目经理签字后方能支付；项目经理有权奖罚管理人员及施工班组。

6.1.4为加强竞争机制，本项目部的管理人员均受聘于项目经理，并与项目经理签订工作合同，项目经理有权按合同要求解聘不称职的管理人员及施工班组。

6.1.5项目所需的材料、机械设备、周转材料由项目经理部按工程进度自行配制。

6.1.6项目经理部在施工中实行全面质量管理。组织好各工种、各专业的施工协调配合，实现决策准、指挥灵、落实快的工作方针。确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。

6.2树企业形象，创工程精品

市场需要精品，用户需要精品。精品工程是由施工管理的全过程及各分部分项工程质量精细的程序组成的。同时职业道德也是精品工程不可分割的重要部分。为此本项目将建立“职业道德考核机制”，并在项目中大力推广和运用，具体作法是将考核标准具体落实到人头并与他们的收入直接挂钩，以形成自觉抵制施工质量和材料质量的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为，实施用户满意工程。

7．保证施工项目高效运作的措施

7.1由项目经理部处理施工现场一切事务。

7.2组织强有力的项目班子，由项目经理选用思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

7.3建立健全项目工长、内业、材料、质量、安全等岗位责任制，定期对各专业进行考核。对项目经理、业主认为不称职的管理人员及施工班组立即更换。

7.4强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定期组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。

7.5定期召开现场办公会，重点解决项目的资金、质量、速度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

7.6每周召开由项目经理主持的班子碰头会，对本周工作进行总结，对下周的工作进行协调安排。

7.7实行劳动用工管理，选用组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期按时完成。

7.8在施工中实施目标考核，并针对本项目制定“工程项目管理责任目标考核与奖惩办法”，以推动项目整体管理水平的提高，激发全体管理人员的工作责任心与积极性。

7.9工程资金由项目经理直接支配。

7.10项目经理部加强对项目职工进行素质教育，强化敬业精神，提高工作技能。鼓励参战人员艰苦创业，同时提高其福利待遇，让他们以旺盛的精力积极投入工程建设。

7.11项目经理部加强同业主、设计院、监理及分包单位的联系，及时解决工程中的重点、难点问题，保证工程有条不紊地进行。

8．工程施工准备

8.1施工技术准备

组织有关人员熟悉施工图纸和有关技术资料，勘察工地现场，充分了解和掌握系统设计意图、功能特点，作好技术交底工作。其次组织举行专题技术培训、讨论会，学习有关安全知识，增强质量意识。

8.2主要施工工具准备

	序号
	主要工具名称规格

	1
	冲击钻

	2
	电工用普通组合工具(虎钳、扳手、螺丝刀等)

	3
	手枪钻

	4
	电工用数字万用表

	5
	人字梯

	6
	兆欧表

	7
	手持照明等

	8
	安全帽、带劳保用品

	9
	全套组合测试工具

	10
	手电电脑(586型)

	11
	网络测试仪、通断测试仪


8.3劳动力计划安排

根据工程设计，实施及项目管理经验，我公司组建组织机构并配备相关人员。设工程总指挥、项目经理、项目副经理、技术总监、设计工程师、工程技术人员、质量管理工程师、项目管理人员、安全员等。

设计部：按系统的情况配备相关技术工程师，共配备3名设计工程师，负责本工程设计工作。

工程技术组：配备3名技术工程师，负责本工程施工工作，管理工程队。

质量管理组：配备2名质检员，从质量管理角度予以负责。

项目管理组：配备1名项目管理人员，由项目经理、副经理带队。

材料设备管理组：配备1材料管理人员。

安全员1名负责监督安全生产。
项目组详细人员配备清单如下：（不含普工）

	姓 名
	职 务
	工程经历

	朱建铭
	项目经理
	从事智能化弱电集成及计算机相关行业6年，承担过10多项弱电项目。

	程思远
	技术负责人
	从事智能化弱电集成及计算机相关行业5年，承担过10多项弱电项目。

	陆新宇
	工程师
	从事计算机及其弱电相关行业4年，承担过多项弱电项目。

	游强
	工程师
	从事计算机及其弱电相关行业7年，承担过多项弱电项目。

	李金元
	施工队长
	从事相关工作10年以上

	黄涛
	技师
	从事相关工作6年以上

	陈佩佩
	质检员
	从事相关工作5年以上

	游建英
	安全员
	从事相关工作5年以上


劳动力计划表如下：

	工种级别
	按工程施工阶段投入劳动力(人）

	
	工程勘测
	工程设计
	布管、布线
	设备安装
	系统调试
	工程验收
	工程结算

	
	（2天）
	（3天）
	（50天）
	（50天）
	（20天）
	（5天）
	（7天）

	普工
	2
	
	14
	3
	
	
	

	技工
	2
	3
	5
	3
	3
	2
	

	工程师
	3
	3
	5
	5
	5
	5
	2

	安全员
	
	
	1
	1
	1
	1
	

	质检员
	
	
	2
	2
	2
	2
	


注：本计划以每班八小时工作制为基础                            单位：人
    8.4．施工的临时设施
根据工程的施工特点，对施工区布置临时设施，如：仓库、现场办公用房、工人换衣、休息房等。

8.4.1仓库

需要15㎡用于现场急用的线缆及部份设备的临时储藏。

8.4.2现场办公用房、休息房

大约需要15㎡左右，配备计算机、打印机、照明、电话等办公设备。

8.4.3现场临时设施

现场施工用电主要是用于照明及设备调试，其电源由业主负责解决，在临时用电线路上装我方电表搭接，费用为施工方支付。

安装施工用水量很少，主要在业主施工用水管取。

9．材料组织与管理


本工程系统材料有主材、辅材之分。按工程施工工艺特点及进度计划安排，工程前期主要是辅材的进场，工程后期则主要是主材的进场，设备安装及阶段验收等。


由于主材、辅材使用性质不同，进场时间不同，因此需要区别对待，分别组织管理。

9.1仓库设置


为加强工程物料管理，特此请求建设单位协助提供房间作临时仓库堆放设备器材用，位置靠近工地附近，要求通风、干燥适宜、水电供应、防盗安全设施齐全。


结合《仓库物品管理制度》，作好物料的入库、发放、盘点登记等工作。

9.2设备采购、生产与入库


 工程辅材及主要施工工具将按计划，自开工之日起便陆续就地采购进场入库，并配合大楼平面分割、初装过程投入使用。


 工程主材设备器材及附件，将根据工程的实际进度，经对综合技术应用环境会审、验收，确认合格后，开始陆续采购贮备、发货入库。

9.3设备器材发放进场


设备材料的发放要具备完整的手续，须经相应主管领导签字同意后方可登记发放。

第四章   工程质量管理
工程管理的成功与否是实现时间目标与质量目标的关键。另外，也只有工程管理的成功，才能充分发挥人力与物力的优势，同时依据多年的工程管理经验，全面计划、组织、协调、审核，避免技术失误、工程超支、工期延误等问题，按照合同保质、保量地竣工验收。

当签订合同后，我公司将参照国际ISO-9001标准管理模式展开以下管理工作：

1．组织工作管理

组织工作重要的是建立强有力的管理组织机构。我公司会成立专项管理组织、包括：工程组、技术组、外部协调组和项目办公室，分别对项目实施、工程设计、采购、合同、成本控制、设备及物资供应及文档等进行管理。

2．进度控制管理


 主要由经验丰富的项目经理领导项目组进行进度控制，包括设计、施工进度、材料设备供应、成本控制管理及满足各种需要的进度计划的检查，施工方案的制定与实施，以及设计、施工各方面计划的协调，经常性地对计划进度与实际进度进行比较，并及时调整计划等。

3．项目实施管理

1、我公司应拥有对项目进行中正常操作的决定权。

2、我公司根据项目计划来衡量、跟踪和评估项目的进展情况及投资状况；

3、同用户的项目经理一起解决有关项目计划与项目进度的偏差；

4、适时地审阅项目任务、项目计划和人力资源，作好项目变化控制；

5、同用户项目经理一起组织项目例会并审阅项目进程，负责会议记录的编写、汇签、发放及存档工作；

6、准备例行项目状态报告，对项目中潜在的风险进行分析及解决，或提请回龙湾二期弱电工程领导讨论。

4．风险管理

1、保证项目中运用的技术可靠性、先进性；

2、保证项目管理的组织严密性，工程设计、施工、管理的严谨性；

3、确保及时获得项目进程中所需的各种信息；

4、充分估计人的因素；

5、确保项目人员所需的技能；

6、事先安排好项目所需的辅助设施；

7、保证最小程度的差误损失；

8、保证明确的责任分配原则。

5．质量控制管理

我公司除了选用：

GB50258—96    《1Kv及以下配线工程施工及验收规范》

GB50169—92    《电气装置接地施工及验收规范》

等技术规范进行质量控制以外，还以国外相应的规范要求对设计质量、施工质量、材料和设备质量进行管理、要求、控制。在任何方案中都有专家来确保方案的可行性及先进性。组织与项目有关的政府机关的质检、验收、签证工作。


 质量是工程的生命。为此，我公司贯穿工程全过程，在关键位置设立严格的QC质量监控点，抽查、全检并举。监控点及保证措施主要包括：


 1）、隐蔽工程施工。大楼土建、初装阶段预留预埋时，由建设单位委托水电安装单位完成。我司工程人员对预留预埋管进行穿线施工。


 2）、设备采购。主要设备器材提前订货、保险运输等措施，从材料供应上确保工程进度和质量。


 3）、设备领用。主要设备器材及附件出库发放，须配有相关产品合格证书、使用说明、安装手册、保维单等齐全资料。若设备残损或配套器材、资料不齐全，施工员有权拒领并及时向上反映。


 4）、阶段验收、检查。分阶段按建设单位要求，会同各有关单位进行抽查检验，发现问题及时整改，并将结果反馈至相关单位。


 5）、确定施工界面。与队友密切协作，配合施工，积极推进。

6．项目文档管理


 我公司将用严格的国际文档管理体系(ISO-9001所要求的严格的文档管理要求)对工程项目文档进行明细管理。具体包括：客户原始资料、合同、项目分级计划、项目进度、项目投资、项目预算、项目设计、施工、验收的标准、依据和规范、项目工程记录、信息控制制度、文件收发记录、文件存档、会议记录管理、相关票据管理等。

第五章  施工部署及组织管理

1．工程总体布置

1.1本工程的施工指导方针

本工程作为本公司的重点工程，公司将以顾客的需求为关注焦点，利用本公司的优势和修建过类似工程的丰富经验，以质量为中心，强化管理，以一流的技术、一流的服务，创名牌精品工程、用户满意工程，使质量体系得以有效运行。本工程指导方针是：

※狠抓质量、工期、安全以及文明施工的目标管理。

※对工程所用的材料、构配件、机械设备进行优化配置。

※对项目管理人员采取优化组合。

※项目所需资金实行专款专用。

※强化工程质量的过程控制和监督管理。

※积极推广新技术、新工艺。

※合理有效地降低工程造价和业主投资。

※工程从开工到竣工直至维修服务全过程按ISO9000质量体系运行。

※强化文明施工管理，创“文明安全工地”。

1.2施工组织安排

※进场后积极做好前期的准备工作；

※在施工过程中，积极协调和解决各专业在交叉施工中存在的问题，为施工顺利进行创造良好的条件；

1.3做好设备单机和总调试。

2．施工技术准备

1、本工程开工前将组织好图纸会审，尽量将变动设计的资料及早落实解决，以利加工订货和组织施工。

2、根据本工程材料品种和规格较多的特点，及时提出加工订货数量，指派专人落实货源和供货日期。

3、随施工进度做好分阶段的施工组织设计和分项施工方案，并在施工前做好审批、贯彻和交底工作。

4、检查核对各专业设备安装图纸有无矛盾，并考虑好施工时交叉衔接的方法，通过熟悉图纸明确场外制备工程项目，确定与单位施工有关的准备工作。

3．施工准备

1、按施工平面图做好现场临设。

2、按平面图位置布置好材料、设备。

4．施工项目做好与业主的配合措施

4.1业主在工程上起主导作用，为业主服务是本公司永远追求的目标。本公司将在整个工程施工过程中，全面了解业主的需求，掌握为业主服务的内容，达到为业主服务的交往果和目的，最终实现工程项目的综合目标。

4.2有构成工程实体成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向业主提交产品合格证或质保书。

4.3编制的施工组织设计、分部分项施工方案、月进度计划等文件及时提交给业主方，以便业主方及时进行审查。

4.4在施工全过程中，严格按照经业主批准的“施工组织设计”进行工程质量管理。

4.5积极邀请业主对工程施工过程进行检查，各分部分项工程的验收工作提前通知业主，对提出的问题督促各分包商坚决整改，绝不姑息。

4.6对图纸中未有明确的部位和作法，与业主取得一致意见，征得设计院的同意后，及时通知主业，以技术核定单形式加以确定，不得擅自处理。

5．施工项目做好与监理的配合措施

5.1监理公司的介入体现了建设工程的进步，我公司将积极配合监理工程师履行他们的所有职责和权力。

5.2根据工程图纸编制的施工组织设计，分部分项施工方案、月进度计划等文件及时提交给监理工程师，以便监理工程师及时进行审查，也使监理工程师能对工程施工总体的掌握和及时调整。

5.3在施工全过程中，严格按照“施工组织设计”进行工程质量管理。在施工项目自检和专检的基础上，接受监理工程师验收和检查，并按照国家及行业标准的要求，予以整改。

5.4认真听取监理对工程施工过程的意见和要求，并严格执行例会纪要所形成的决议。

5.5积极配合监理对工程施工过程进行检查，施工各分部、分项的验收工作提前通知监理，对提出的问题坚决整改，绝不姑息。

5.6对图纸中未有明确的部位和作法，一定要与监理取得一致意见，以技术核定单等形式确定下来，不得擅自处理。

5.7所有进入现场使用的设备、主要材料等，主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，按规定使用并需进行物品检测的材料，主动递交检测结果报告。

5.8严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的原则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，经执行监理工程师的指导后予以磋商统一，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

6．施工项目做好与设计院的配合措施

6.1参加施工图会审，协助业主向设计院提出建议，完善设计内容和设备选型。

6.2在施工中，及时会同雇主、设计院按照总进度与整体效果要求，进行部位验收、中途质量验收和竣工验收等。

6.3会同设计院、业主一起参加材料设备等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

6.4在施工过程中发现设计不完善之处，应及时将信息向设计院反馈，并协助设计院妥善处理。

6.5积极配合设计院对施工过程的监督检查并提供方便，以确保设计意图在施工中得到圆满实现。

7．做好与土建施工单位的配合措施

为了保证本工程整体施工质量和工期要求，在施工中，我们将主动做好与土建施工单位的配合工作，并采取以下措施。

7.1开工前明确规定相互的配合协调关系和施工的范围、工期、安全、文明施工等要求，明确双方的职责。杜绝发生纠纷，影响工程进度 。

7.2进入现场后，服从统一安排，统一平衡调配，分阶段安排综合进度计划，并互为对方提供工作面创造施工条件。

7.3参加协调会，并及时解决交叉施工中存在的问题，密切与总包和其它专业施工单位的关系，共同按规定完成施工生产任务。

7.4在施工组织上服从管理，所有进场材料按总包的施工总平面设计定点堆放。

7.5施工期间的工序穿插，应在碰头会上提出意见及建议，服从统一安排。

7.6验收土建单位已施工预留、预埋完的安装工程管线，并对存在的问题及时进行处理。

7.7设备进场安装前提前告诉土建施工单位，以便为设备安装留出施工面，确保设备准确按时就位。

7.8共同拟定施工成品、半成品的自身保护和互相保护制度，组成成品保护小组，消除交叉污染和成品损伤。

7.9做好与土建施工单位的交接管理，在工序交接时有各有关单位负责人进行检查，并记录备案。


第六章  系统安装及施工

1．电子围栏系统施工方案  
施工的工具及材料

工具：冲击电钻、钢丝钳、扳手、螺丝刀、电烙铁、登高梯、安全带等工具。

RS485信号控制线：RVSP2×1.0mm²圆形双绞线（强磁干扰场所应选用RVSP2×1.0mm²双绞屏蔽线；距离大于1200米时应加RS485中继器）；围栏控制器电源线：RVV2×1.5 mm²的护套线。

PVC穿线管（φ25）及其配件。

太阳能警示灯及“电子围栏 禁止攀登”警告牌若干。

 周界施工

确定周界围栏安装角度：（与墙顶面的夹角）

根据现场的情况及甲方要求确定周界围栏角度（0°、22.5°、45°、67.5°、90°、112.5°、135°、157.5°、180°）和倾斜方向（内倾式、外倾式、垂直式或水平式安装）
根据周界环境：居民区、学校附近建议为内倾或垂直安装，空旷地带建议为外倾，围墙高于2.5米时可以采用水平安装。

根据保护对象：防止外界入侵时建议为外倾式安装，防止内部翻越时建议为内倾式。

组装中间杆：

 将中间干绝缘子套入中间杆，注意套入距离【保证每条线之间的距离200mm、最下一根线距墙顶为200mm（上海地区规定为150mm）,将围栏固定开口调整为同一方向然后旋紧（注意不可旋得太紧，只要中间杆绝缘子不能挪动即可）。如下图：
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用中间杆固定件、M5×10螺栓将中间杆固定在万向底座上（注意：围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直，安装倾角符合1项要求）

组装承力杆：

将承力杆绝缘子用M3×40螺栓固定在承力杆上。注意方向一致。
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用承力杆固定件、M5×10螺栓将中间杆固定在万向底座上（注意：围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直，安装倾角符合1项求）。

组装终端杆：

如图：用M5×50螺栓将终端杆固定在两个万向底座之间。（注意：围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直，安装倾角符合1项要求）。
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将终端杆绝缘子用终端绝缘子固定夹固定在终端杆上。注意方向一致。

有围栏控制器的地方应在终端杆顶部加入一条或两条（相互垂直）避雷器固件。

围栏撑杆的安装：

确定围栏撑杆的具体位置：在围墙顶部用冲击钻打孔，用M10×100（中间杆可用M8×80）强力膨胀螺栓将撑杆固定在合适的位置。

中间杆距离为4 m（或图纸中确定的地点）；

中间承力杆建议为每个4根中间杆加一根承力杆、在转角不大的位置或其它有必要的位置；

拐角采用终端杆（非90°安装时，应从两个围栏方向各安装一根终端杆），分区处应从两个方向安装绝缘子。 

围栏线安装：

围栏线应采用分段安装的方式固定，同一条直线或同一防区建议分为一段。不在同一条直线上的合金线分几次安装。

展放合金线：采用放线架或适当方式放线，切莫任意放，以免出现打结和不平整现象。可以四根同时展放，但注意不要交叉。

紧线：将合金线的一端用线线连接器（或自我缠绕）固定在一端终端杆绝缘子上，然后将4根合金线对应放入中间杆绝缘子或承力杆绝缘子的线槽内，最后穿入紧线器，用力将合金线拉紧并用线线连接器（或自我缠绕）固定在另一端的终端杆绝缘子上。然后调整紧线器使4条线同时拉直并相互平行。注意：平行的多条线应同时收紧，只要各条合金线拉直了即可；不能拉得太紧，否则会使得两端的杆子承受多余的拉力。

用线线连接器将高压线与合金线连接起来。

接地体制作：

每个围栏控制器箱下必须打入两个接地体，接地体标准：大于50×50×5×1500mm（有M10以上的接地螺栓或孔）标准镀锌接地角铁，垂直打入地下，接地体与避雷器支架、围栏控制器箱接地端可靠连接，接地电阻<10Ω。不够时可加入降阻剂。强电接地与弱电接地必须相互隔离，并且必须有>4m的距离，还有一个接地就是在防区的开始或者是结束的地做一个总的485信号线屏蔽层接地，接地标准同上。

RS485信号控制线、围栏控制器电源线的铺设：

若有预埋管道则可直接利用，否则利用PVC管进行穿管敷设，敷设要求符合管道配线要求，管道中主要有：RS485信号控制线RVSP2×1.0mm²圆形双绞线、围栏控制器电源线RVV2×1.5 mm²的护套线（从主机并接到每个围栏控制器上，距离超过600m需加大线经）。

警示牌的安装：

每隔10米安装“电子围栏 禁止攀登”警告标识牌一块，可以用合金线固定在围栏线上。

围栏控制器的安装：

将围栏控制器安装于围栏下方、围栏分区处，用膨胀螺栓固定于墙上。

将围栏控制器与接地扁铁作良好的连接。围栏控制器接地（弱电接地，于通讯线屏蔽层相连），与高压围栏接地（强电接地）相互隔离，避免干扰。

将围栏控制器的高压引线通过PVC配线管与围栏相接，接头处应采用线线连接器（或自我缠绕）可靠连接。

RS485总线、报警输出线、及电源线与高压线分开，使用单独的配线管。

将高压避雷器可靠连接于周界围栏起始端与地线之间（注意防水方向）

前端系统接线图（见下图）
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 使用与维护

1 检查 
当系统的挂线杆、绝缘子、导线、跨接线、高压绝缘导线、接地线、脉冲主机全部安装完成后，应进行一次全面检查，检查挂线杆是否装牢，位置是否正常，绝缘子的位置是否正确，导线架设是否正常，如果导线拉得不够紧，则易摆动、晃荡，如果拉得过紧，可能会拉断导线，也可能把终端拉线杆拉斜了。检查跨接线是否良好，跨接线应能相对稳定，保持足够的放电间隔，与主导线的连接应紧密，接触良好。检查接地装置是否良好，接地电阻是否满足要求。检查引向主控制器的高压绝缘导线的信号线和回路线是否已分管穿线，始端和终端的连接是否正确。检查系统的绝缘电阻是否满足要求。 

2、 通电 

主机插电之后，按下主机开关，系统正常工作时主机面板上的LED布防与电源指示灯被点亮，LCD会显示高压线上的实际电压值。 

备注：

系统带有近5000V的脉冲电压，做试验时，切勿直接接触带电部分，以免电击。 

报警输出功能试验 系统正常时应常开，而系统报警时应闭合。 

3、使用 

3.1 使用人员培训 

主要内容为安全教育和系统性能及其使用方法介绍。工程商在交付使用前必须对操作人员进行培训。 

3.2作好运行记录

4日常维护 

4.1 脉冲主机：每月停电做表面清洁一次，每半年做一次断路、短路报警实验，高低压切换实验。

4.2 周界：每月进行一次全面检查，包括：挂线杆、绝缘子、金属导体、跨接线、接线桩、警灯或者警号、内部报警、复位开关等。  

2．可视对讲系统施工方案
2.1 设计要求

对讲语音清晰。

拨叫准确、操作简便。

主机控制盘对使用者拨发出的地址有明确显示。

主机控制盘应设在住宅单元入口门外。壁挂式可视分机中心距地宜为1.5m。

2.2 安装要求

系统连接电缆(线)宜穿管保护并暗敷。

对主机、总接线盒、户内机(或保护器)等在安装前应先确定其合适的安装位置.各设备安装应端正整齐，各用户房间的安装位置及高度应统一。

施工布线、接线、设备安装等要严格遵守有关施工安装规程，并做好校线、线路复查、调试等工作。

2.3电缆敷设

必须按图纸进行敷设，施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。

施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪，施工现场有障碍物时应提前清除。

根据设计图纸要求，选配电缆，尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接

方式或采用专用接插件。

电源电缆与信号电缆应分开敷设。

敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。

远离高压线或大电流电缆，不易避开时应各自穿配金属管，以防干扰。

有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管，并尽可能埋入地下。

穿管前应将管内积水、杂物清除干净，穿线时宜涂抹黄油或滑石粉，进入管口的电缆应保持平直，管内电缆不能有接头和扭结，穿好后应做防潮、防腐等处理。

两固定点之间距离不得超过1.5m。

应从所接设备下部穿出，并留出一定余量。

缆端作好标志和编号。

2.4系统调试

2.4.1单元楼对讲与可视部分的调试  

在保证线路及接线无误、设备完好的情况下，单元系统上电后即能正常工作。

在单元楼调试时，先把门口主机和最低层保护器/解码器及室内机的所有接线连接好，同时将分机的房号按照使用说明编号；上电调试这层系统的工作情况，确认门口主机及底层线路和设备是否属于正常。

若正常工作说明门口主机及线路和设备是正常的；接着切断系统电源，再连接好上一层系统的主线路，进行第二层调试（系统接线时一定要断电），依次往上调。

在单元楼的调试过程中，必须从底层开始一层一层地往上调试，即把第一层调试完后，再进行第二层的调试，依此一直往上调试，直到整单元调试完毕且能正常工作。

正常情况下，可通过使用万用表的电压档测量以下几个电压参数判别线路或器材的好坏；

静态时，电源电压及+B对地的电压：12V  
音频线A2对地的电压：0V  
数据线P对地的电压：0V  
呼通分机后，音频线对地的电压会变化：升至5.6V  
同时呼通分机的瞬间在数据线P线上可测量到一个快速变化的脉冲电压0-5V之间变化。

若整个单元系统的设备都安装完毕且线路接线无误，但上电后不能工作，先断电只留底层的保护器/解码器、室内机与门口主机连接好，即把二层以上的保护器/解码器的总线全拆掉，确认一下门口主机和底层的保护器/解码器及室内机是否正常，若是正常的，故障就出在二层以上的保护器/解码器或室内机，这样就必须逐层查找故障的根源所在。

遇到上面故障，若是楼层较高的，可采用“黄金分割法”检查故障，就是先断开中间楼层（如20层楼就必须在10层断开）以上的保护器/解码器的总线，恢复接好二层的总线，确认故障具体是出在中间层以下或中间层以上，依此方法就能最快地查出故障根源点。

室内机与保护器/解码器之间只要接线无误，在保护器/解码器上与室内机的连接线插上、视频线接好，将分机的房号编好后无需调试就能正常工作；

若室内机的影像出现重影或因信号过强在图像上引起扭曲，必须在顶层最后一个保护器/解码器的视频输出端，并接一个大小为75Ω的碳膜电阻，用于衰减/匹配视频信号;
若室内机的影像出现模糊或图像比较白，说明视频信号较弱，此时可通过打开保护器上的视频放大电路调节视频增益；方法是将保护器上并排的3个跳针J1、J2、J3从原来的OFF处拨到ON处即可，同时可通过调节保护器上的2个电位器来调节视频增益的大小及高频信号的大小。具体办法可将分机拿到保护器的旁边接上，一边调节电位器，一边观察图像；一般低层（7层以下）无须打开视频放大电路；高层（20层以上）的也只要打开一个保护器的视频放大电路就可以。

门口主机与室内机呼叫通话过程中，若出现刺耳的啸叫声，或出现主机喇叭的声音较小时，可拿一把小一字螺丝刀，对门口主机主板上的电位器VR1、VR2进行喇叭、咪头音量调整。 

2.4.2小区联网的调试  
1、在调试整个联网系统之前，必须检查整个联网主干线和各个中继隔离器的接线是否正确，整个联网线各个接点一定要加上焊锡，增加系统运行的可靠性。 

2、联网线的屏蔽线在管理机总控室里一定要接在弱电接地点上，确认无误后，才能开始进行整个联网系统的调试。 

3、呼叫前必须对每台门口主机的本机号码进行设置，且同一管理机下的各门口主机的号码不能重复，否则门口主机呼叫管理机时，会出现多台门口主机同时被激活通话，造成多台门口主机同时通话而引起啸叫。  

4、整个联网系统不能工作时，就必须进行检查D1、D2数据线是否接错，特别是与联网线的D1、D2接错，或其中一台中继隔离器的联网线接错，都会引起整个联网系统不工作。  

5、正常情况下，联网数据线D1上有2.3V左右的电压、D2上有2.7V左右的电压，D1、D2数据线上的电压有时也会变化，通常在2~3V间变化，D1与D2的电压值存在一个差值，如D1与D2的电压值一样，则会导致联网系统不能工作；呼叫通话时音频线A1与地有5.6~6V的电压，如以上几个参数电压不正常就必须查相关的线路。

6、对于单元门主机较少的小区，若整个联网系统的设备都安装完毕且线路接线无误，但上电后不能工作，可先只留离管理中心机最近的门口主机、中继隔离器与管理中心机的联网线连接好，即把最近的中继隔离器以后的联网总线全拆掉，确认一下联网系统是否能正常工作，若系统是正常的，表明故障就出在最近的中继隔离器以后的联网总线上，这样就必须逐个查找故障的根源所在。

7、遇到上面故障，若是单元门主机较多的小区（超过24台单元门主机），可采用“黄金分割法”检查故障，就是先断开中间的中继隔离器上的联网的总线，在中间中继隔离器上接入管理中心机，确认故障具体是出在中间中继隔离器之前还是在中间中继隔离器之后，依此方法就能最快地查出故障根源点。 

3．背景音乐系统施工方案
1背景音乐特点

1）背景音乐是指不专心听就意识不到声音从何处来，并不希望为人们感觉出声源的位置，以至要求把声源位置隐蔽起来。

2）背景音乐的音量较轻，以不影响两人对面讲话为原则。

2背景音乐系统设计方案

1）背景音乐系统是以听音乐的人意识不到声源的位置，具有刺激性小的使人快感的音质作为设计目标，其设计指标为：要使室外声压级均匀，音量不在于大，平均声压级最大取60-70dB。频带在100-600Hz，重放特性比较平直，频带外希望急剧下降。

2）扬声器的选择要考虑额定功率、灵敏度、频率响应范围、口径尺寸等主要技术指标。其中扬声器（尤其锥形纸盆扬声器）的口径大小对声音覆盖角有重要作用，扬声器口径越小，覆盖角或辐射角越大，即辐射角越大，即辐射半径越大。本方案扬声器口径选为16cm。

扬声器的额定功率选为10W，灵敏度在90dB/m。W以上，频率响应范围大约在100-800Hz。此外，BGM重放设备与扬声器相距较远，功率放大器常采用恒压式高阻传输，所以扬声器的输入端必须装配阻抗变换器。

扬声器的安装，要求相邻扬声器之间的音量差要小，相互干扰要少。为此扬声器之间的间距不宜太大，但间距小了扬声器的数量增多，势必增加费用，因此要兼顾造价费用以及建筑结构等因素。

3）节目源及其设备的选择：BGM用的节目源不是为了音乐欣赏，而是以不费劲也可以听到音乐的观点选取和编曲的。因此，选取的乐曲应是抒情风格的，或是轻快的。动态范围大、强刺激性的乐曲是不适宜的。一般认为某些民歌、抒情乐曲、室内乐、舞曲或古曲音乐等改编为轻音乐风格的乐曲，能提高BGM的效果。

对于节目源设备，由于背景音乐放送时的声级一般不用比环境噪声高许多，背景音乐所使用的节目材料的峰值因数一般掌握在6dB即可，与舞台音响设备相比，动态范围指标的要求可以低一些。

背景音乐的节目源设备选用CD、磁带/卡座一体化放音设备。

4）恒压功率放大器与扬声器的配接：由于所需功率大，传输距离长，因此采用恒压式功放，功放的功率为100W。恒压式功放的特点是：当负载电阻改变时，输出电压的变化很小，或几乎保持不变，输出电压较稳定，而且由于机内采用了深度负反馈，因而改善了频率响应特性。

恒压式功放的输出采用100V高压输出，而喇叭（扬声器）的工作电压要低得多，因此在其间必须利用变压器来变换阻抗和电压进行配接。

4．门禁管理系统施工方案

1、IC读卡器的安装

读卡器应安装在靠门处，并有足够空间，且高低位置合适，以方便人员刷卡；

读卡器用螺钉固定在墙上；

读卡器材的安装应使读卡器与控制器之间的电缆连接方便。

2 、控制器的选择和安装

控制器的选择由系统设计确定；

控制器的安装应保证设备的正常工作及可靠性、工艺性、实用性；

门禁控制器安装在受控门内的上方或放在公众不易接近，而又易于工程技术

人员维修的地方，与该控制器连接的读卡机安装在门外方便刷卡的地方。控制器用紧固件或螺钉固定在墙上。控制器旁应有交流电源插座。出门按钮安装在门内距地1.2米。

3、控制器与各部件的连线

控制器与读卡机之间的信号线采用0.5mm2或以上规格的带护套的铜芯屏蔽导线联接，最长距离不应超过100M；

制器与键盘间的信号线采用0.5mm2或以上规格的带护套的铜芯屏蔽导线联接，最长距离不应超过5M；

系统主控制器至各现场控制器之间、现场控制器至各读卡器之间应采用屏蔽双绞线缆；

控制器至电动锁、出门按钮之间采用2芯双绞线缆；

不应出现两条线缆焊接连通的情况，信号线如超过距离时，必须通过转换器进行连接；

所有线缆必须穿管或经桥架敷设，主干线可通过金属桥架敷设，支线采用金属管敷设到位，两接口端用86mm×86mm方盒作出线口。

安装控制器时必须注意控制器对电锁的驱动能力，当驱动能力低时，必须选配辅助电源。

3、电磁锁的安装

利用电磁铁通电产生磁吸力的原理制成。断电开启，符合消防对门锁的要求；

锁具的安装应按产品更新换代说明书要求安装。

4、门禁系统的调试

硬件调试

门禁系统硬件调试流程如下图所示：
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门禁控制器调试

联接控制器、读卡机、锁及附件

控制器进行初始化

对设置房间号

登陆/删除一张用户卡

判别门禁工作是否正常

系统功能调试

门禁系统调试流程如下图所示：





按系统设计功能对系统功能进行逐项调试。

控制器工作状态设置

系统对控制器的工作状态进行多中设置，如：门状态、开门方式(读卡、或读卡+密码等)等。通过系统操作直接发送指令开门。

联动功能调试(与消防报警系统的联动)

门禁系统中每一道受控的门禁控制器均能接受系统软件的指令，无须读卡而可开锁或闭锁。

当火灾发生时，出入口控制系统能够在工作站的屏幕上显示该区的分布图及报警位置，按照预设程序来定义疏散线路，根据火灾发生的地理位置，将紧急疏散门打开或将防火隔离门关闭。

5软件调试

对系统所管理的设备配置、人员权限、操作方式等进行设定。如门禁设定、自动读取卡信息、自动读入卡号等。

在联网的系统中通过软件对控制器进行设置，如增加卡、删除卡、设定时间表、级别、日期、时间、布/撤防等功能的设置；在控制器独立工作时，可通过控制器面板进行以上编程。

实时或定时读取存放于现场控制器中的事件数据。

按各种方式查询系统参数和事件记录，查询方式可按部门、日期、人员名称、门禁名称等查询。

可在电子地图上定义事件发生的地理位置、门、锁位置等。并在电子地图上点击各门禁设备的活动图标可以查看响应监测点的详细信息，如：门禁状态、报警信息、门号、通行人员的卡号及姓名、刷卡时间、通行是否成功等信息。并可对该点设备进行遥控操作。

系统维护：密码管理、修复管理、压缩管理、备份、恢复等。

5．电视监控系统施工方案
5.1一般要求

施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行，并协同建设单位做好隐蔽工

电视监控系统工程竣工时，施工单位提交下列图纸资料：

a、工程竣工图。

B、设计更改文件。 

5.2电缆敷设

必须按图纸进行敷设，施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。

 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪，施工现场有障碍物时应提前清除。

根据设计图纸要求，选配电缆，尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接

方式或采用专用接插件。

电源电缆与信号电缆应分开敷设。

敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。

远离高压线或大电流电缆，不易避开时应各自穿配金属管，以防干扰。

有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管，并尽可能埋入地下。

电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净，穿线时宜涂抹黄油或滑石粉，进入

管口的电缆应保持平直，管内电缆不能有接头和扭结，穿好后应做防潮、防腐等处理。

管线两固定点之间距离不得超过1.5m。

电缆应从所接设备下部穿出，并留出一定余量。

在电缆端作好标志和编号。
5.3前端设备的安装

按安装图纸进行安装。

安装前应对所装设备通电检查。安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。

5.4支架、云台的安装

检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程等现象，确认无误后，根据设计要求锁定云台转动的起点和终点。

支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装。所接电源线及控制线接出端应固定，且留有一定的余量，以不影响云台的转动为宜。安装高度以满足防范要求为原则。

5.5摄像机的安装

安装前应对摄像机进行检测和调整，使摄像机处于正常工作状态。

摄像机应牢固地安装在云台上，所留尾线长度以不影响云台(摄像机)转动为宜，尾线须加保护措施。

摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。

室外摄像机若明显高于周围建筑物时，应加避雷措施。

在搬动、安装摄像机过程中，不得打开摄像机镜头盖。

安装固定摄像机时，可参考以上要求。

5.6供电与接地 

测量所有接地极电阻，必须达到设计要求。达不到要求时，可在接地极回填土中加入无腐蚀性的长效降阻剂或更换接地装置。

系统的防雷接地安装，应严格按设计要求施工。接地安装最好配合土建施工同时进行。

5.7监控系统的调试

5.7.1一般要求

电视监控系统调试应在系统施工结束后进行。

电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工

程的检测与验收资料等。

调试负责人必须有中级以上专业技术职称，并由熟悉该系统的工程技术人员担任。

具备调试所用的仪器设备，且这些设备符合计量要求。

检查施工质量，做好与施工队伍的交接。

5.7.2调试前的准备工作

电源检测。接通控制台总电源开关，检测交流电源电压；检查稳压电源上电压表读数；合上分电源开关，检测各输出端电压，直流输出极性等，确认无误后，给每一回路通电。

线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量，线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0．5M；用500V兆欧表对电源电缆进行测量，其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0．5M。 

接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接，保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。

5.7.3摄像机的调试

闭合控制台、监视器电源开关，若设备指示灯亮，即可闭合摄像机电源，监视器屏幕上便会显示图像。

调节光圈(电动光圈镜头)及聚焦，使图像清晰。

改变变焦镜头的焦距，并观察变焦过程中图像清晰度。

遥控云台，若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大，则认为摄像机工作正常。 

5.7.4云台的调试

遥控云台，使其上下、左右转动到位，若转动过程中无噪音(噪音应小于50dB)、无抖动现象、电机不发热，则视为正常。

在云台大幅度转动时，如遇以下情况应及时处理。

摄像机、云台的尾线被拉紧。
b．转动过程中有阻挡物。如：解码器、对讲器、探测器等是否阻挡了摄像机转动。

重点监视部位有逆光摄像情况。

5.7.5系统调试

系统调试在单机设备调试完后进行。

按设计图纸对每台摄像机编号。

用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。

检查系统的联动性能。

检查系统的录像质量。

在现场情况允许、建设单位同意的情况下，改变灯光的位置和亮度，以提高图像质量。

在系统各项指标均达到设计要求后，可将系统连续开机24小时，若无异常，则调试结束。

6. 电子巡更系统施工方案

1、设计巡查方案

按照巡更巡检的实际情况和相关要求（包括重点部位）预先设定路线、巡查点、班次、人员等主要事项。

2、巡查点安装

1）按照预先设计的巡查方案（主要指路线和巡查点）到现场进行确认和变更，依巡查顺序依次做好标记和标号。

2）按照线路顺序依次安装巡查点卡

建议巡查点卡安装高度1.4m左右，在水泥砖墙安装时，先用冲击钻在墙表打孔（孔径6mm），然后再置入尺寸适用膨胀胶管，最后用平头自攻螺丝固定；在大理石等不便安装的位置也可用强力胶封粘于表面。

注意：感应式巡查点卡应离开金属物1cm以上，尤其是铝合金。

3、软件设置

1）首先将通讯座通讯线插入Com口（普通九针串口），并紧固好。

对于USB接口通讯座，将通讯座USB连接线与电脑USB口连接，电脑检测到硬件之后，按照提示安装通讯座驱动程序。

2）确认计算机正确的日期和时间。

3）将软件安装完毕后，用默认Admin用户进入。

4）初始化巡更棒并设置巡更棒时钟。

5）按要求依次设置巡查人员、检查点、巡查线路和巡查班次等内容。

4、巡查点对应补登记

持已经初始化过的巡更棒，沿巡查线路顺序读点，然后进入巡更管理软件中采集巡更棒数据。巡查数据采集完毕后，将巡查点或巡查员与信息钮对应补登记。

5、确认设置

按照巡查线路顺序读钮，上传计算机后，通过核查项确认设置是否正确。

6、数据备份

所有的资料编排完成之后，建议将数据备份，以防操作系统崩溃之后重装系统造成巡查数据丢失。
7．停车场管理系统施工方案
7.1停车场管理系统的部件安装

7.1.1入口读卡机的安装

对感应式读卡机要防止周围环境对读卡机的影响。

7.1.2车辆检测器的安装

车辆检测器检查感应线圈上是否有车辆的情况。当车辆通过感应线圈时，车辆检测器能发出车辆到信号和车辆离开信号。

7.1.3感应线圈的制作

A、感应线圈

感应线圈由多股铜芯绝缘软线组成，铜线的截面积要求大于1.5㎜2；

两条长边的理想间距为1000mm。

感应线圈的周长与圈数的关系：

周长>10m                 线圈圈数2圈

6m<周长<10m              线圈圈数3-4圈

周长<6m                  线圈圈数4圈





B、馈线
感应线圈的头尾部分绞起来作为馈线，每米至少20绞；

馈线长度自线圈至检测器接线端子，最好不要超过100m，并应尽可能短，馈线过长会使线圈的灵敏度降低。

C、感应线圈的埋设

感应线圈应埋在车道的中间，距车道边300mm，将长边对准车辆运行方向，并尽可能防止周围的电磁场干扰；

线圈槽应足够大于线圈尺寸，以免放入线圈时影响线圈的几何形状和尺寸；

线圈的四个角应切成45˙，以减少槽壁对线圈的损坏，线圈在槽内放设应层叠敷设。

槽宽：4mm；         槽深：30～50mm；           槽底部150mm以内无金属物。

线圈槽应使用黑环氧树脂混合物或热沥青树脂或水泥进行封填。封填应在调试完成后进行。

7.1.4控制器的安装

7.1.4.1要安装在防风雨的地方。

7.1.4.2控制柜安装固定螺栓直径应符合设备要求，不小于M8，固定牢固，垂直误差不大于3mm，箱体小于500mm时不大于1.5mm。

7.1.5电动挡车器的安装

挡车器由金属机箱、马达、变速器、动态平衡器、控制器、档杆等组成。

7.1.5.1安装前应在指定位置打好150mm高的水泥地台，并预埋4支M12×140mm的金属膨胀螺栓；

7.1.5.2车道宽度大于6m时，可在两侧同时相向安装两台挡车器；

7.1.5.3挡车臂应在挡车器功能调试完毕后在安装；

7.1.6满位指示器的安装

当控制器检测停车数达到预计车位数时发出车位满信号,灯箱红色LED可以显示“剩余车位数”或“已满位”；

7.1.6.1满位指示器灯箱应装在停车场(库)入口明显位置；

7.1.6.2安装前应在指定位置打好150mm高的水泥地台，并预埋4支M12×140mm的金属膨胀螺栓；

7.2停车场管理系统的调试

7.2.1系统部件调试

读卡机的调试

①入口读卡机调试。调试流程图如下所示：







具体调试内容应参照产品技术资料，但应重点检查：

A、读卡功能，对卡的有效性进行判断：当卡有效时，指令挡车器抬起横杆；当卡无效时，向系统发出报警。

B、发卡功能，检查有无磁卡和显示屏的显示是否相符，出卡功能调试，如互锁功能(防止卡的流失)；发卡是否准确，有无卡住、一次吐几张卡等现象。

出口读卡机调试。调试流程图如下所示：






    具体调试内容应参照产品技术资料，调试内容与入口读卡机基本相同。

7.2.2控制器的调试

控制器的电源调试；

控制器各种控制模式调试；

对卡的有效性判断：当卡有效时，指令挡车器抬起横杆；当卡无效时，向系统发出报警。

控制器接受指令功能的调试：接受来自计算机的指令，以及通过键盘进行就地操作。

对挡车器控制作用的调试。

7.2.3电动挡车器的调试

砸车系统调试，在横杆下落过程中检测器碰到阻碍时，能自动将横杆台起，避免横杆砸坏车辆。

7.2.4车辆检测器的测试：

用一辆车或一根铁棍压在感应线圈上以检测感应线圈的反应。

调试工作完成后将感应线圈槽用符合环保要求的环氧树脂、热沥青树脂或水泥进行封填。

7.2.5满位显示器的调试：

通过车辆检测器或红外对射检测器计数检查满位显示器显示的“剩余车位数”。

7.2.6系统软件调试

高级授权卡对操作卡的发行功能，以及对系统的查询、报表管理、备份数据等所有的操作。

在操作人员的权限内的操作卡功能。

系统的设置功能调试。

收费功能的调试。

车辆图像对比系统功能的调试。

“反折返”功能的调试。

系统查询、统计调试。

数据维护功能的调试。

7.2.7管理中心系统调试

对系统的入口管理站、出口管理站和收费站管理功能的调试。

停车状况和收费等的日报、月报、年报表功能调试。

各种票卡的数据库，包括贵宾卡、首长卡、固定用户卡等持有人的个人资料的调试。
8. FTTH系统施工方案

 网络结构及材料选用、施工

FTTH适用范围及分光模式

FTTH（FTTO）作为PON技术的较高级应用，建议使用在高端写字楼、商业住宅、别墅区，结合四川电信范围内的现状，建议在新建楼宇、小区采用一级分光模式，在改造居民小区采用二级分光模式。

分光器、光缆的选用和安装要求

分光器、用户设备的安装位置
新建小区，在电信端局、模块局安装OLT上连至大二层交换机，在楼宇地下室、小区的机房、园区光交接箱集中安装一级分光器（建议采用1：32或1：64分光器），在楼栋弱电竖井（单元式住宅楼），楼层弱电井（写字楼、公寓式住宅楼）安装光分纤箱/终端盒（建议采用24~48芯），在用户端根据接入需求安装相应的ONU设备；

改造小区，在电信端局、模块局安装OLT上连至大二层交换机，在楼宇地下室、小区的机房、园区光交接箱集中安装一级分光器（建议采用1：8或1：16托盘式分光器），在楼栋弱电竖井（单元式住宅楼），楼层弱电井（写字楼、公寓式住宅楼）安装光分路箱（建议采用16~32芯），内置二级分光器（建议采用1：8或1：4插片式分光器），在用户端根据接入需求安装相应的ONU设备；

各级光缆采用规格

新建小区由电信机房OLT至楼宇、小区光交接箱应采用12-24芯市话通信光缆，小区光交接箱至楼道、组团分纤箱之间采用12-48芯市话通信光缆，分纤箱至用户端设备之间采用GJXFH型室内皮线光缆或GYPFHA型室外皮线光缆；

改造小区由电信机房OLT至楼宇、小区光交接箱应采用12-24芯市话通信光缆，小区光交接箱至楼道、组团光分路箱之间按照每个光分路箱4芯布放市话通信光缆（同一单元内有多台光分路箱时，宜采用掏芯方式布放），光分路箱至用户端设备之间采用GJXFH型室内皮线光缆或GYPFHA型室外皮线光缆；

光缆布放路由选择

室外光缆应沿电信公司自有的杆路、管道等路由布放，不得附挂电力电杆、树木等；室内光缆应沿园区管道、桥架、弱电竖井布放，新建楼宇室内光缆的布放应配合楼宇综合布线施工进度进行，不得在楼宇综合布线完成后再采用明布线缆方式接入。

 工程界面的划分

新建小区：在工程阶段完成配线光缆的布放、测试，园区光交接箱和分光器的安装、测试，接入光缆的布放、测试，楼道光分纤箱的安装，皮线光缆的布放、皮线光缆与接入光缆在分纤箱内的熔接，皮线光缆的红光测试； 

在装机时完成皮线光缆用户侧的成端和设备调试。

改造小区：在工程阶段完成配线光缆的布放、测试，园区光交接箱和一级分光器的安装、测试，接入光缆的布放、测试，楼道光分路箱和二级分光器的安装、测试；

在装机时完成皮线光缆（含明管、线槽）的布放、成端和设备调试。

 主要施工工艺及技术措施

工程安装的主要工艺作法，除执行设计和国家规定标准图集、规范和规程外，还根据本工程特点强调以下作法：

PVC管或槽板、桥架的安装

入户皮线光缆桥架和线槽安装设计

光缆线槽、桥架安装的最低高度应高出地坪2.2m 以上。顶部距楼板不宜小于0.3m，在过梁或其他障碍物处不宜小于0.1m；

水平敷设桥架、线槽时在下列情况应设置支架或吊架：

a)桥架、线槽接头处；

b)每隔2m处；

c)距桥架终端0.5m；

d)转弯处。

桥架、线槽在垂直安装时，固定点间距不应大于2m，距终端及进出箱（盒）不应大于0.3m，安装时应注意保持垂直、排列整齐、紧贴墙体；

线槽不应在穿越楼板或墙体处进行连接。

预埋线槽和暗管敷设皮线光缆相关规定

敷设线槽和暗管的两端应有标志，明确服务对象。

管道内应无阻挡，道口应无毛刺，并安置牵引线。

敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC 管，垂直部分管径不宜小于φ50mm，水平部分管径不宜小于φ15mm，当长度超过10 米或有拐弯处宜安装过路盒。

线槽的截面利用率不宜超过50%，直线管的管径利用率不超过60%, 弯管的管径利用率不超过50%。

入户皮线光缆的敷设（非金属型和钢丝加强型均适用）

入户皮线光缆的规格型号、走向、路由应符合设计文件规定，不宜与电力电缆交越，若无法满足时，必须采取相应的隔离保护措施。

入户皮线光缆布放应顺直，无明显扭绞和交叉，不应受到外力的挤压和操作损伤。

入户皮线光缆布放时不能将盘具倒放来放出光缆，并应放出前应确认光缆外端没有与里面的光缆交叉，以避免光缆相互穿插，导致不能顺利引出。

入户皮线光缆在布放完一段后，应将端头排列整齐收紧，用胶带妥善粘附在光缆表面。

入户皮线光缆转弯处应均匀圆滑，使用普通G652光纤其曲度半径应大于30mm，使用抗弯曲G657光纤其曲度半径应大于（A型）10mm，（B型）7.5mm，（C型）5mm。

入户皮线光缆两端应有统一的标识，标识上宜注明两端连接的位置。标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不宜损坏的材料。

电源线、入户皮线光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计和相应要求。

对于重要用户或有特殊要求的用户，应考虑提供保护，并根据不同情况选择不同的保护方式。

入户皮线光缆敷设应充分考虑并严格做到“防火、防鼠、防挤压”要求。

楼道内垂直部分入户皮线光缆的布放应每隔1.5 米内进行捆绑固定，以防下坠力对纤芯带来的伤害。

入户皮线光缆在管孔、转弯以及熔接、成端等处的预留长度按照设计要求。

入户皮线光缆室内走线应尽量安装在暗管、桥架或线槽内，在保证安全前提下也可钉扣安装敷设。

在楼内垂直方向，光缆宜在弱电竖井内采用电缆桥架或电缆走线槽方式敷设，电缆桥架或电缆走线槽宜采用金属材质制作, 线槽的截面利用率不应超过50%。在没有竖井的建筑物内可采用预埋暗管方式敷设，暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC 管，管径不宜小于φ50mm。直线管的管径利用率不超过60%，弯管的管径利用率不超过50%。

楼内水平方向光缆敷设可预埋钢管和阻燃硬质PVC 管或线槽，管径宜采用φ15-φ25mm，暗管的弯曲半径应大于管径10 倍，当外径小于25 mm 时，其弯曲半径应大于管径6 倍，弯曲角度不得小于90 度。

入户皮线光缆进入用户桌面或家庭做终结有两种方式：采用A-86 型接线盒或家庭综合信息箱。

对于没有预埋穿线管的楼宇，入户皮线光缆可以采用钉固方式沿墙明敷。但应选择不易受外力碰撞，安全的地方。采用钉固式时应每隔30cm 用塑料卡钉固定，必须注意不得损伤光缆，穿越墙体时应套保护管。

在暗管中敷设入户皮线光缆时，可采用石蜡油、滑石粉等无机润滑材料。竖向管中允许穿放多根入户皮线光缆。皮线光缆从光分纤箱到用户家庭光终端盒宜单独敷设，尽量避免与其他线缆共穿一根预埋管。

明敷上升光缆时应选择在较隐蔽的位置，在人接触的部位，应加装1.5m引上保护管。

线槽内敷设光缆应顺直不交叉，光缆在线槽的进出部位、转弯处应绑扎固定；垂直线槽内光缆应每隔1.5m 固定一次。

桥架内光缆垂直敷设时，自光缆的上端向下，每隔1.5m 绑扎固定，水平敷设时，在光缆的首、尾、转弯处和每隔5-10m 处应绑扎固定。

在敷设皮线光缆时，牵引力不应超过光缆最大允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆最大允许张力100N。光缆敷设完毕后应释放张力保持自然弯曲状态。

布放皮线光缆两端预留长度应满足下列要求：

楼层光分路箱一端预留约1m；

用户光缆终端盒一端预留约0.5m；

皮线光缆在户外采用挂墙或架空敷设时，可采用自承皮线光缆，安装时应将皮线光缆的钢绞线适当收紧以承受拉力，拉伸力不应超过光缆的额定拉伸力值，并按要求固定钢绞线牢固。

皮线光缆不能长期浸泡在水中，一般不适宜直接在地下管道中敷设。

钢丝加强型皮线光缆在交接箱中应注意将金属件接地。

入户皮线光缆、光纤的连接

皮线光缆、光纤的连接，一般采用固定连接。固定连接可以采用二种技术：熔接和冷接。熔接即通过光纤熔接机完成光纤、光缆的接续；冷接则是通过“冷接子”完成光缆的机械接续。

光缆、光纤的连接方式考虑到成本和效率，一般可采用“冷接子”完成光纤的机械接续。

当采用熔接方式时，单芯光纤双向熔接点衰减平均值应不大于0.08db/芯.点；当采用冷接方式时，单芯光纤双向连接点衰减平均值应不大于0.15db/芯.点。

入户皮线光缆接续要求

光纤的接续方法在采用冷接子机械接续方式时，应要求操作人员严格按照冷接子的规范操作方法进行接续操作，以保证接续质量和耐用稳定性。

皮线光缆进入光分纤箱，采用冷接子机械接续时，在接续完必后，尾纤和皮线光缆应严格按照光分配箱规定的走向布放，要求排列整齐，将冷接子和多余的尾纤和皮线光缆有序地盘绕和固定在熔接盘中。

用户光缆终端盒一侧采用快接式光插座时，多余的皮线光缆顺势盘留在A86接线盒内，在盖面板前应检查光缆的外护层是否有破损、扭曲受压等，确认无误方可盖上面板。

楼层光分纤箱及用户光缆终端盒安装设计

楼层光分纤箱、过路箱等必须安装在建筑物的公共部位，应安全可靠、便于维护；

楼层光分纤箱安装高度，箱体底边距地坪1.2m 为宜；

用户端光终端盒宜安装固定在墙壁上，盒底边距地坪0.3m 为宜；

在用户家庭采用综合信息箱作为终端时，其安装位置应选择在家庭线布线系统的汇聚点，线路进出和维护方便位置。箱内的220V 电源线布放应尽量靠边，电源线中间不得做接头，电源的金属部分不得外露，通电前必须检查线路是否安装完毕，以防发生触电等事故；

采用A86 作为光终端盒时，设置位置应选择在隐蔽便于跳接的位置，并有明显的说明标志，避免用户在二次装修时损坏，同时应考虑为ONU 提供220V电源。

引入壁龛箱、过路箱的竖向暗管应安排在箱内一侧，水平暗管可安排在箱体的中间部位，暗管引入箱内的长度不应大于10-15mm，管子的端部与箱体应固定牢固。

皮线光缆的适用环境要求

皮线光缆设计适用环境温度可到-20℃——+60℃

第七章   质量保证措施
根据我国国家标准GB/T6583-93和国际标准ISO8402-86，质量的定义是“反映产品或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特性的总和”。其中“产品或服务”的质量是建设好“橙花风景高层住宅楼智能化系统弱电工程”达到质量设计要求，并达到优良工程质量标准，我公司及现场项目经理将严格遵照国家有关的工程质量法规、规范进行安装，认真按照国家规定的工程质量检测程序把好质量关，并提供全方位的维修服务。

1．施工项目质量控制措施

1.1施工项目质量控制阶段

施工项目质量控制可分为施工前的控制（施工准备质量控制）、施工过程中的控制和施工后的控制。

1.2施工准备阶段

包括技术准备、物质准备、组织准备、施工现场准备。技术准备，包括熟悉和审查项目图纸；对项目建设地点的自然条件、技术经济条件进行调查分析；编制项目施工图预算和施工预算；编制项目施工组织设计。物质准备，包括设备材料订购和加工准备；施工工具准备，施工办公用品的准备等。组织准备，包括建立项目组织机构；集结施工队伍；对施工队伍进行入场教育等。施工现场准备，包括生产、生活临时设施的准备；“五通一平”的准备；制定施工现场管理制度；组织机具材料进场；准备好各种施工记录表格。

1.3施工过程中的质量控制

施工过程中的质量控制策略是全面控制施工过程中，重点控制工序质量。具体措施有：工序交接有检查；质量预控有对策；施工项目有方案；技术措施有交底；图纸会审有记录；材料进场有合格证；隐蔽工程有验收；设计变更有手续；质量处理有复查；成品保护有措施；质量文件有档案；施工记录有签字；行使质检有否决。

1.4施工后的质量控制

施工后的质量控制是指在完成后，对形产品的质量控制，其具体工作内容有：组织联运试车；准备竣工验收资料，组织自检和初步验收；按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程单位工程进行质量评定；组织竣工验收。

2．施工项目质量控制具体内容

※审核有关技术证明文件；

※审核开工报告，并经现场核实；

※审核施工方案、施工组织设计和技术措施；

※审核有关材料、半成品的质量检验报告；

※审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；

※审核设计变更、修改图纸的技术核定书；

※审核有关质量问题的处理报告；

※审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书；

※审核有关工序交接检查，分项分部工程质量检查报告；

※审核并签署现场有关技术签证、文件等。

※现场质量检查

※开工前检查是否具备开工条件，能否连续正常施工，能否保证工程质量。

※工序交接检查。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。

※隐蔽工程检查。凡隐蔽工程均应检查认证后方可掩盖。

※分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才可进行下一项目施工。

※成品保护检查。检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

※施工操作质量的检查。应经常深入现场，巡视检查施工操作质量。

※充分利用目测法、实测法、实验法进行现场质量检查。目测法可归纳为看、摸。

※严格把好材料质量关。优选供货厂家，确保供货质量；对于工程中的主要设备材料，进场时必须具备正式的出厂合格证或材质化验单；新材料的应用，必须通过试验和鉴定。

※认真、严格地做好各项施工记录。定期请质检站人员到工地监督工程质量，并按照质检站人员意见进行调整、安装；不定期请甲方工地专业代表到工地检查工程质量，发现问题及时处理、纠正。

※建立以项目经理为首的现场质量检查保证体系，参与工程的全过程。专职质检员每天必须在工地巡视，现场抽样检测工程质量是否达到设计和规范要求，发现质量隐患应及时纠正，并向项目经理汇报备案。

3．安装工程质量达优的保证措施

※严格按照施工图及会审记要，技术变更通知等技术文件进行施工。

※严格按照国家颁发的有关“规程”、“规范”及成都市质检站颁发的“建筑设备安装质量核查要点及有关技术标准”进行施工。 

※建立以项目经理负责、质检部门监督检查、专业工程师和专业技术人员为核心的岗位责任制

※原材料、加工件、设备等必须具备合格证、技术说明书、材质证明等，杜绝使用“三无”产品，把好进货渠道关，进场材料必须经专职质量人员验收合格后方可使用。

※坚持“三检”制度，对存在的质量隐患及质量通病应立即进行整改及根除。

※按施工阶段划分，适时的邀请市质检站等监督部门会同设计单位、建设单位、工程监理单位对施工质量进行检查、监督。

※做好隐蔽工程的检查验收，隐蔽工程必须经专职质安员和甲方代表、监理工程师检查认可后并在隐蔽资料上签字后，方可进行隐蔽。

※设备安装的外露部分，除了保证规范规定外，还必须注意外形尺寸的美观。

※制定半成品的保护制度，责任落实到人头，严格执行值班保护制度。

※坚持向班组人员进行施工技术交底，教育全体职工提高质量意识和竞争意识，建立工程质量与职工工资、奖金挂钩的分配制度，动员全体项目人员、施工人员为争创优良工程而共同奋斗。

※安装工程施工记录、资料保证措施。

※建立以项目经理为首的建筑质量、安全保证体系，配置专职质量安全检查员；

※专职质量安全检查员必须每天在施工现场巡视，随时做好施工记录，施工记录包括：

常用记录：开工、停工、竣工报告，中间交工验收说明书，分部、分项、单位工程质量检验评定表、施工质量自检表、工程竣工验收证明等。

设备安装施工记录。设备开箱检查记录、设备安装隐蔽记录、各种仪器仪表检验调试记录、设备及配件合格证、材质证明书等。

※施工现场工长必须每天填写施工日志，根据每天的工作内容，及时、准确、认真地填写，并且，总结可能出现的安全质量隐患，及时提醒施工操作人员注意。
第八章   工期保证措施
我公司有雄厚的技术力量，并且在以往工程安装中有短期内完成巨额工程量的经验，为了按时保质保量的完成本工程，我们拟采取如下控制方法和保证措施。

1．施工工期控制方法

确定施工项目总进度控制目标和各分项工程进度控制目标，并编制其进度计划表。在施工过程中，不断的比较进度计划与实际计划的偏差，并不断采取措施调整其偏差；同时，协调与影响施工进度有关的其它单位、部门和工种的关系。

2．施工工期安排及保障措施

本工程开工及完工时间根据建设单位的安排以及总承包施工单位的施工进度而定。工程一旦开工，须按以下步骤开展工作：

2.1材料采购部按照合同进行材料采购，第一批材料应在10日内采购完毕，并进入工地临时库房。以后按工程实际进度制订采购计划。

2.2项目组做好一切工程准备工作（如搭建临时设施，备齐机具）。

2.3一旦进场后，需科学的安排施工进度，并积极与土建方取得配合，避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。

2.4施工过程中定期召开工程现场会，由总指挥和弱电工长参加，及时调整人员安排，合理化安排工程进度。

2.5施工过程中工程总指挥及工长要定期和不定期的抽查工段施工质量，并及时对工程质量和安全生产进行监督，保证好工程质量，搞好安全生产。

2.6工程每一阶段完工后，要及时整理工程档案，做好工作总结，为下一阶段打好基础。

2.7工程施工完毕后，及时组织工程验收，做好工程结算工作。

第九章   安全生产保证措施

安全生产是施工项目重要的控制目标（质量、成本、工期、安全）之一，也是衡量施工项目管理水平的重要标志。施工现场安全管理的重点是控制人的不安全行为和物的不安全状态，即除加强职工安全意识和进行安全知识教育外，还应采取以防为主的措施，消除一些潜在的不安全因素。

1．安全生产组织管理体系及职责

成立安全生产（施工）领导小组，由总指挥担任组长，弱电工长担任副组长：

组员：工程技术人员，质检人员。

总指挥和工长负责工程整体安全管理和协调工作，负责施工人员、设备，施工过程等安全；

安全员负责施工技术安全。

2．安全防范重点

资料记录保存安全性

事故控制点：

※２米以上的高处坠落事故；

※触电事故；

※物体打击事故；

※设备机具伤害事故。

控制点的管理：

※制度健全无漏洞；

※检查无差错；

※设备无故障；

※人员无违章。

3．安全措施

保证系统运行安全

※在系统调试交接时，帮助业主建立系统的文档管理，将完整的完工图纸、设计文档、操作、维护手册、设备清单等保存完整，以便备查。

※保证在系统使用过程中，所产生记录保存的安全性，以便发生异常事故时备查。

保证施工实施安全

※施工人员进入施工现场前，进行安全生产教育，并在每次调度会上，都将安全生产放到议事日程上，做到处处不忘安全生产，时刻注意安全生产。

※施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求，积极推行施工现场的标准化管理，按施工组织设计，科学组织施工。

※施工人员应正确使用劳动保护用品，进入施工现场必须戴安全帽，高处作业必须拴安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度，禁止违章指挥和违章作业。

※施工用电、现场临时电线路、设施的安装和使用必须按照建设部颁发的《施工临时用电安全技术防范》（JGJ46-88）规定操作，严禁私自拉电或带电作业。

※使用电气设备、电动工具应有可靠保护接地，随身携带和使用的工具应搁置于顺手稳妥的地方，防发生事故伤人。

※施工用的高凳、梯子、人字梯、高架车等，在使用前必须认真检查其牢固性。梯外端应采取防滑措施，并不得垫高使用。在通道处使用梯子，应有人监护或设围栏。

※在竖井内作业，严禁随意蹬踩电缆或电缆支架；在井道内作业，要有充分照明；安装电梯中的线缆时，若有相邻电梯，应加倍小心注意相邻电梯的状态。

※安全生产领导小组负责现场施工技术安全的检查和督促工作，并做好记录。

4．坚持安全管理六项原则

※管理生产同时管安全。安全寓于生产之中，并对生产发挥促进与保证作用，从安全管理与生产管理的目标和目的，是安全一致、高度统一的。

※坚持安全管理的目的性。安全管理的内容是对生产中的人、物、环境因素状态的管理，有效的控制人的不安全行为和物的不安全状态，消除和避免事故。

※必须贯彻预防为主的方针。安全生产的方针是“安全第一，预防为主”。

※坚持“四全”动态管理。安全生产过程中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理。

※安全管理重在控制。对生产因素状态的控制，应当是安全管理的重点。

※管理中发展、提高。在安全管理过程中，不断的总结管理、控制的办法与经验，指导新的变化后的管理，从而使安全管理上升到新的高度。

5．安全管理措施

※ 落实安全责任、实施责任管理。

坚持安全责任制，切实做到谁施工谁负责；建立以项目经理为首的安全生产领导组织和各级人员安全生产责任制，明确各级人员的安全责任，安全责任落实到具体操作人员头上；定期检查安全责任落实情况，及时补救可能出现的失误。

※ 进行安全教育与训练

进行安全知识教育，使操作者了解、掌握生产操作过程中潜在的危险因素及防范措施；安全技能训练，使操作者掌握安全生产技能，获得完善化、自动化的行为方式，减少操作中的失误现象；安全意识教育，使操作者自觉坚持实行安全技能。

※ 安全检查

建立安全检查制度，成立由第一责任人为首的安全检查组织，确定安全检查的目的、步骤、方法，安排检查日程。凡存在不安全隐患部位要立即进行整改，并经专职质安员或工长复查后方可操作。

※ 作业标准化、规范化。

制定作业标准，明确规定操作程序、步骤，尽量使操作简单化、专业化，使作业标准尽量减少操纵者的精神负担，尽可能使专用工具代替徒手操作。定期实行内部作业标准考核制度，对多次纠正偏向，仍不能克服不符合标准的、可能有安全隐患的习惯操作人员，应调离其工作岗位。

※ 生产技术与安全技术的统一。

生产技术与安全技术两者的实施目标虽各有侧重，但工作目的完全统一在保证生产顺利进行，实施效益这一共同的基点上。生产技术、安全技术的统一，体现了安全生产责任制的落实，符合了“管生产同时管安全”的管理原则。施工项目中的分部分项工程在施工进行之前，应把该项工作的操作要点、要求，向作业人员进行充分的技术交底（包括安全技术和生产技术），对重点部位，有隐患部位做到有交代、有检查，对特殊部位做到有书面交底，有专人负责。

※ 正确对待事故的调查与处理。

事故是违背人们意愿的，且又不希望发生的事件。一旦发生事故，必须用严肃、科学、认真、积极的态度，处理好已发生的事件。尽量减少损失；同时，采取有效措施，避免同类事故的重复发生。

第十章  文明施工措施

为实现现场文明施工，贯彻"强化管理、落实责任、严肃法规、消灭违章"的要求，要求进入现场的施工队伍均应按照标准化工地的要求来进行。

施工人员必须遵守业主制定的有关施工现场管理制度。

进入施工现场的有关人员（含施工人员、管理人员、技术人员）必须带好安全帽，佩带工作卡。

注意施工现场环境卫生，严禁在施工现场吸烟和用火，勿随地吐痰。

施工中的废弃物要及时打扫，做一层清一层，做到活完场清，保持现场整齐、清洁、道路畅通；

所有施工人员进入施工现场必须自觉遵守现场管理及有关部门规定，遵守各项规章制度，穿戴整齐，正确使用各种劳动保护用品，工作中要团结协作，互相帮助；

施工现场要有严格的分片包干和个人岗位责任制；

施工人员在工地期间不许打架、喝酒、旷工等；

现场办公室要经常保持清洁、空气清爽，图纸、餐具、衣物等应整齐有序。

项目副组长负责施工场地文明卫生检查和督促工作，并按文明施工技术组织措施对施工人员进行考核。

第十一章  成品保护措施

如果对已完成品不采取妥善的保护措施，则其成品就可能造成损伤，以致影响质量。因此必须做好成品保护，并经常检查其质量。

成品保护措施有：

（1）护：采取保护措施

（2）包：实施包裹,避免损伤或污染 

（3）盖：实施遮盖，避免人为破坏。

第十二章   工程的培训及售后服务

1．用户培训

1.1对受训人员的要求

接受培训的人员必须具备一定文化素质，管理人员要具有一定专业技术知识技术人员。建议对一些关键系统或部门应有两人或两人以上负责。

1.2培训目的

使业主能对整个系统全面了解，熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，并消除系统因使用或操作不当而引起的故障，减少突发故障的发生。

1.3培训内容

培训内容可分为面向操作人员和面向管理人员两类。前者注重实际操作，后者偏重系统整体结构、功能和管理等。

1.3.1 面向操作人员的培训内容主要包括：

各子系统的理论基础原理结构；

主要设备、器件的作用安装位置；

维护规程及简单故障判定排除；

竣工图的查阅和修改。

1.3.2面向管理人员的培训内容主要包括：

系统总体结构及各子系统相互间的关系；

系统重要参数的设定和修改；

竣工图的查阅。

1.4培训过程的组织管理

制定各子系统的培训内容和计划；

对培训内容和计划进行审查、确认；

根据业主的要求，在实施过程中进行必要的调整。

2．工程售后服务方案

作为工程实施单位，我公司将严格遵循标书及合同的规定，向业主提供系统最终验收合格之日起两年的免费质量保修期，质量保修期内免费更换损坏的设备和24小时免费服务响应，免费维护期内提供24小时免费服务响应和有偿更换损坏的设备（价格以市场价为准）。在保修期之后，考虑到设备维护的连续性，建议业主与我公司签订三年有偿维护期的维护合同，以确保该系统的正常运行所必须的技术支持和管理支持。维护期的费用由双方协商解决。有偿维护期内提供24小时收费服务和有偿更换损坏的设备。

保修期内或保修期后的服务项目将包括：

2.1服务响应

服务响应时间为24小时，系统一般故障在12小时内排除。

2.2保修期限

系统保修期为两年；终身维护（保修期外只收取成本费用）。

2.3定期维护保养

我公司将根据系统特点及经验提出建议与业主协商，对部份关健设备进行定期上门维护保养。

2.4现场排除故障或技术指导

应业主要求，我公司负责派遣专业工程技术人员及时前往现场解决用户的各种问题。

如果业主的系统操作人员有所变动，我公司负责进行培训。

我公司将优先保证用户的备件供应，并可负责为用户安装更换。

3．紧急异常情况的及时处理

经验表明，任何实际的系统，在运行过程都难免出现某些紧急异常情况，我公司具有处理这类突发事件的能力，建立紧急异常情况的处理保障体系。

在工程项目保修期负责条款以及保修期后的维护合同中对这类紧急异常情况的处置作出明确规定。

建立并保存完整的系统文档。

我公司在系统调试交接时，将提供完整的完工图纸，软、硬件文档，操作、维护手册，设备清单等，并帮助业主建立系统的运行、管理和维护文档，以便在发生故障时能及时提供资料，迅速找到并排除故障，将损失减至最小。

  主要设备介绍

可视对讲系统主要设备

可视对讲门口主机

品牌：狄耐克

产地：厦门

型号：AB-6A-608D-A3C02-C2-ST2

技术参数：

1. 工作电压：DC30V

2. 待机功耗：2W

3. 额定功率：5W

4. 工作温度：-40℃～+70℃

5. 摄像头：1/4"彩色CMOS镜头

6. 解晰度：600TVLine 

7. 最低照度：0.05LuX

8. 通话时间：45S

9. 成品尺寸：140*351*55mm

功能说明：

1. 铝合金面板、ABS外壳

2. 显示方式：3.5寸中文液晶显示

3. 按键编码式操作，夜视背光，方便来访者或用户在夜间操作

4. 内置高清晰度摄像机，无论昼夜均能摄取清晰图像

5. 预留读卡头安装空间，电源接口，通信接口

6. 多种安装方式：嵌入安装、地台式安装等

7. 可主动呼叫管理机与室内机，与其通话

8. 密码开锁功能：在门口机上可设置4位开锁密码

9. 接受管理机及用户室内机的遥控开锁指令

10.可接刷卡模块，实现感应卡开锁

11.支持功率开锁及开关量开锁，且开关量输出时间可设置

12.支持掉电、欠压检测报警并同步上报管理中心或上位机

13.支持巡更记录功能

14.联网距离测量功能；视频增益自动补偿功能

15.可调整通话音量

可视对讲门口副机

品牌：狄耐克

产地：厦门

型号：AB-6A-608D-A1C02-C1-SK2

技术参数：

1. 工作电压：DC30V

2. 待机功耗：2W

3. 额定功率：5W

4. 工作温度：-40℃～+70℃

5. 摄像头：1/4"彩色CMOS镜头

6. 解晰度：600TVLine 

7. 最低照度：0.05LuX

8. 通话时间：45S

9. 成品尺寸：118*285*50mm

功能说明：

1. ABS外壳

2. 显示方式：6位数码管显示

3. 按键编码式操作，夜视背光，方便来访者或用户在夜间操作

4. 内置高清晰度摄像机，无论昼夜均能摄取清晰图像

5. 预留读卡头安装空间，电源接口，通信接口

6. 多种安装方式：嵌入安装、地台式安装等

7. 可主动呼叫管理机与室内机，与其通话

8. 密码开锁功能：在门口机上可设置4位开锁密码

9. 接受管理机及用户室内机的遥控开锁指令

10.可接刷卡模块，实现感应卡开锁

11.支持功率开锁及开关量开锁，且开关量输出时间可设置

12.支持掉电、欠压检测报警并同步上报管理中心或上位机

13.支持巡更记录功能

14.联网距离测量功能；视频增益自动补偿功能

15.可调整通话音量
可视对讲分机
品牌：狄耐克

产地：厦门

型号：AB-6A-508M-I3C02-XN-43-S

技术参数：

1. 供电电源：由楼层交换机供电

2. 待机功耗：0.9W

3. 工作功耗：6W

4. 分辨率：480*272

5. 三级谐波失真：≤5%

6. 频率响应范围：400Hz～3400Hz

7. 工作温度：-10℃～+55℃

8. 成品尺寸：201*128*14mm

功能说明：

1. 通话对讲：与门口机、围墙机、管理机呼叫通话

2. 监视门口：可以随时查看门口状况

3. 免提接听

4. 支持静音，免打扰模式

5. 远程开锁：可在通话中开启门口机、围墙机门锁

6. 紧急报警：当遇到紧急情况，可以进行紧急报警

7. 防区报警：每台室内机设有2防区，可外接紧急按钮和煤气泄漏探测器

8. 支持和弦音振铃

9. 铃声音量可调

10.屏幕对比度、亮度可调
可视对讲围墙机
品牌：狄耐克

产地：厦门

型号：AB-6A-700WD-A3-C2-ST2

技术参数：

1. 3.5英寸

2. 摄像头：1/4″彩色CMOS，500TVLine

3. 最低照度：0.05LUX

4. 主芯片：工作频率350MHz

5. 内存：256MB

6. 闪存：2GB

7. 视频H.264编解码

8. 音频G.711/G.729编解码

9. 通信方式: 10M-100M LAN，标准RJ-45接口

10. 操作系统：Linux2.6

11. 音频信噪比：≥25dB

12. 通话时间：120S

13. 工作电压：DC12V

14. 待机功耗：3W

15. 工作功耗：6W（3.5寸）/8W（10寸）

16. 工作温度：-10℃～+70℃

功能说明：

1. 可主动呼叫管理机与小区内所有室内机，并与其实现可视通话

2. 密码开锁功能：可设置4位开锁密码

3. 接受管理机及用户室内机的遥控开锁指令

4. 可播放远程广告信息等（10寸）

5. 本地卡片注册与管理功能

6. 本地卡片回传数据库功能

7. 可根据网络状况选择多种视频码流

8. 振铃时间与通话时间可调

9. 多首回铃音可选

10. 低功耗待机

11. 具有门磁检测功能，当围墙机所连出入口大门常开120S未关闭时，会自动报警至管理中心

可视对讲管理中心机
品牌：狄耐克

产地：厦门

型号：AB-6C-700C-A-9-S

技术参数：

1. 屏 幕：9英寸高清晰度液晶屏

2. 分辨率：800*480 

3. 主芯片：工作频率350MHz

4. 内存：256MB

5. 闪存：2GB

6. 视频H.264编解码

7. 音频G.711/G.729编解码

8. 操作系统: Linux2.6

9. 音频信噪比：≥25dB

10. 通话时间：120~1800S

11. 通信方式: 10M-100M LAN，标准RJ-45接口

12. 工作电压：DC12V

13. 待机功耗：2.5W

14. 工作功耗：6W

15. 工作温度：-10℃～+55℃

功能说明：

1. 显示方式：数字TFT液晶屏显示

2. 简单的图形化中文LCD操作界面亲切直观，操作更随心

3. 中英文双语支持

4. 手柄式接听，通话保密

5. 呼入时伴有和弦铃音振铃，铃音可选

6. 接线为插接件接线，接线简单

7. 具有待机节电模式，节省电能

8. 基于TCP/IP 通迅协议全数字通讯，10/100M自适应

9. 安装方式：桌面式安装

10.屏幕亮度及音量可调

11.接受任一门口机、围墙机与室内机的呼叫

12.监视功能：可监视任何一台门口机与围墙机

13.遥控开锁：可开启任何一单元门及围墙门                 

14.图像抓拍功能：可自动抓拍来访者图像并存储

15.未接来电提醒

16.网络连接自检

17.可连接多台管理机，管理机与管理机之间可相互通话

18.可以通过电脑、打印机，实时打印相关资料

可视对讲楼层交换机
品牌：狄耐克

产地：厦门

型号：AB-6A-508A-4/8

技术参数：

1. 工作电压：DC30V

2. 待机功耗：0.8W

3. 工作功耗：3W

4. 工作温度：-40℃~+70℃

5. 相对湿度：20%~93%

6. 接口：标准RJ-45接口

7. 安装方式：35mm轨道安装

8. 成品尺寸：163*90*38mm（4分支）190*90*38mm（8分支）

功能说明：

该楼层交换机用于单元楼内主干道上，主要用于楼内水平入户隔离与楼内垂直主干线的数据、音频、视频分配，实现点对点呼叫。一部楼层交换机可带4/8台分机，并分别存储分机地址以及设置的和弦音，可实现分机故障隔离。

可视对网络转换器 
品牌：狄耐克

产地：厦门

型号：AB-6A-608NSR

技术参数：

1. 供电电源：AC220V

2. 额定功率: 12W

3. 工作温度：-40℃~+70℃

4. 相对湿度：20%~93%

5. 接口：标准RJ-45接口

6. 安装方式：壁挂于墙上或设备箱

7. 成品尺寸：290*177*46

功能说明：

该网络转换器，用于实现模拟设备进行数字化联网.通过网络转换器实现模拟信号（音频、视频、数据等）与基于TCP/IP协议的数字信号相互转换，从而实现长距离数字化联网。
网络监控系统主要设备

红外半球摄像机

品牌：海康威视

产地：杭州

型号：DS-2CD3320D-I(B)

技术参数：

200万1/2.8” CMOS ICR日夜半球形网络摄像机

1/2.8" Progressive Scan CMOS

0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

1/3秒至1/100,000秒

4mm, 水平视场角:79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)

水平:0°~360°；垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360°

ICR红外滤片式

数字宽动态

3D 数字降噪

视频压缩标准：H.264/MJPEG

H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile

越界侦测,区域入侵侦测

报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 

协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

工作温度湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

红外距离：EXIR: 20-30 米

防护等级：IP66

功耗：5.5W MAX（当ICR切换时7.5W）

功能说明：

最高分辨率可达1920×1080 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像
采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加
支持OSD颜色自选
采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米
支持smart IR，防止夜间红外过曝
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
支持日夜两套参数独立配置
支持3D数字降噪,支持数字宽动态
支持双码流,支持手机监控
支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
功能齐全:心跳,镜像等
支持智能报警功能：越界侦测,区域入侵侦测
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析
支持EZVIZ平台接入
支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试
支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书
web支持basic和digest认证
支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
符合IP66级防尘防水设计,可靠性高
红外枪式摄像机

品牌：海康威视

产地：杭州

型号：DS-2CD3T20D-I3(B)

技术参数：

200万1/2.8” CMOS ICR日夜半球形网络摄像机

1/2.8" Progressive Scan CMOS

0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

1/3秒至1/100,000秒

4mm, 水平视场角:79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)

水平:0°~360°；垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360°

ICR红外滤片式

数字宽动态

3D 数字降噪

视频压缩标准：H.264/MJPEG

H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile

越界侦测,区域入侵侦测

报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 

协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

工作温度湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

红外距离：EXIR: 30 米

防护等级：IP66

功耗：5.5W MAX（当ICR切换时7.5W）

功能说明：

最高分辨率可达1920×1080 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像
采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加
支持OSD颜色自选
采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离超过30米
支持smart IR，防止夜间红外过曝
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
支持日夜两套参数独立配置
支持3D数字降噪,支持数字宽动态
支持双码流,支持手机监控
支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
功能齐全:心跳,镜像等
支持智能报警功能：越界侦测,区域入侵侦测
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析
支持EZVIZ平台接入
支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试
支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书
web支持basic和digest认证
支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
符合IP66级防尘防水设计,可靠性高
红外球型摄像机 

品牌：海康威视

产地：杭州

型号：DS-2DC4220IW-D

技术参数：

1/2.8"Progressive Scan CMOS

彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)
黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) 0Lux with IR

自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡

自动ICR 彩转黑

焦距：4.7-94mm, 20倍光学

变倍速度：大约3秒(光学, 广角-望远)

水平视角：58.3-3.2度(广角-望远)

近摄距：10-1000mm(广角-望远)

光圈数：F1.6-F3.5

Smart侦测：区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、视频遮挡侦测

水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设，水平预置点速度：80°/s

水平360°连续旋转

垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设，垂直预置点速度：80°/s

红外距离：100米

防护等级：IP66(室外球)TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准

工作温度湿度：-30 ℃-65℃ 湿度小于90%

电源：DC12V；18W max

功能说明：

Smart侦测：区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和Smart图像增强：支持透雾、强光抑制、Smart IR防红外过曝技术
Smart报警：支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检
采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达100m
恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时
支持H.265高效压缩算法，极大降低码率，最大分辨率可达1920x1080
精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动
支持三维智能定位功能，配合NVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大
支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失
支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
支持防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级
20倍光学变倍，16倍数字变倍
支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿
支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR
支持3D数字降噪、宽动态功能
可通过浏览器和客户端软件观看图像并实现控制
支持128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

支持NAS存储录像，录像可断网续传
支持双码流技术，支持H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置
水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区
水平预置点速度最高可达80°/s,垂直预置点速度最高可达80°/s
水平键控速度为0.1° -80°/s,垂直键控速度为0.1° -80°/s
支持256个预置位
支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点
支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟
电梯飞碟型摄像机 

品牌：海康威视

产地：杭州

型号：DS-2CD2510F

技术参数：

130万1/3” CMOS日夜型防尘防水防暴迷你半球型网络摄像机

传感器1/3" Progressive Scan CMOS

照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON)

快门1/3秒至1/100,000秒

镜头：4mm@F2.0,水平视场角:73.1°
(2.8mm、6mm可选)

日夜转换模式:电子彩转黑

宽动态范围:数字宽动态

数字降噪:3D 数字降噪

视频压缩标准:H.264/MJPEG

H.264 编码类型:BaseLine Profile / Main Profile

报警：越界侦测,区域入侵侦测，移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

防护等级:IP66

功耗：4W MAX

电源：DC12V±10% / PoE（802.3af）

功能说明：

最高分辨率可达1280×960 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像 
采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿
造型小巧美观
支持PoE供电功能
支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)本地存储
支持3D数字降噪

支持双码流,支持手机监控
支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境
具有三轴调节功能,方便工程安装
符合IP66级防尘防水设计,可靠性高
防暴:IK10
功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等
支持GB28181
NVR网络录像机 

品牌：海康威视

产地：杭州

型号：DS-8632N-K8

技术参数：

网络视频输入  32路

网络视频接入协议HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.4）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO

HDMI输出： 2路 HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz；HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz 

VGA输出：2路VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz；VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz

音频输出：2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）

画面分割：1/4/6/8/9/16/25/32画面

录像分辨率：2MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

同步回放：8 路1080P/16 路720P

录像/抓图模式：手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像

回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放

备份模式：常规备份、事件备份、图片备份

接口类型：8个SATA接口，1个eSATA接口

容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘

报警输入：16路

报警输出：4路

功耗（不含硬盘）≤30W
工作温度-10℃--＋55℃

工作湿度10％--90％
功能说明：

可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；
支持国标28181协议；
支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；
支持H.265、H.264编码前端自适应接入；
支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；
支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；
全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；
支持面板触摸按键；
支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；
支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
支持最大16路同步回放及多路同步倒放；
支持标签定义、查询、回放录像文件；
支持重要录像文件加锁保护功能；
支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；
支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；

双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用；
支持海康威视DDNS域名解析系统；
支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。

车牌识别车场系统主要设备

智能道闸

品牌：千帆

产地：成都

型号：QF-W5-ZG-Z

技术参数：

产品尺寸：长355*宽290*高1020mm
栏杆最大长度：3/4.5/6M

最短开启时间(秒)：1.8

箱体材质：钣金，使用先进的喷涂工艺保证长时间的使用也能光亮如新

工作温度：-30度～50度

功能说明：

栏杆安装：固定方向安装（默认左固定）

防砸车功能：道闸配备压力波装置（注：若选用4.5M以上的道杆必须配备红外传感器），具有良好的防砸车功能

传动方式：采用蜗轮蜗杆传动方式，整机运行稳定

离合装置：先进的人性化离合器装置，停电时无需手摇，打开离合拔插，闸杆即可升起或降落

落杆延时保护：具有起落杆延时保护，有效防止限位器发生故障，保护电机

机芯：采用目前最稳定的非等速运行机构，零部件用五金件冲压而成，精度高，精巧轻便, 寿命长

过热保护：电机设智能过热保持系统，在频繁使用下控制了电机的升温，使电机不易损坏

机械限位：主机采用高灵敏机械式碰撞限位开关，排除了因天气影响而产生的误动作

地感装置：配备地感支架和插座，地感插上即可使用，快速安装和调试

车牌识别摄像一体机 
品牌：千帆

产地：成都

型号：P100W
技术参数：

CCD像素分辨率：100万，1280(H)×720(V)

传感器类型及尺寸：Sony 1/3英寸 CCD
传感器像素尺寸：4.08 µm (H) × 4.08 µm (V)

高清视频分辨率1280*720
停车场控制摄像一体机的快门速度手动/自动（区间可调，1/25~1/100000）

Smear抑制：支持

边缘增强：支持

坏点校正：支持

自动曝光（AE）：支持（全自动/自定义区间自动/自定义）
自动白平衡（AWB）：支持（全自动/色温区间自动/自定义色温）

全息双快门：支持（图片和视频所有ISP参数）

日夜模式切换：支持（图片和视频所有ISP参数）

线圈I/O输入接口：2路，光耦输入(开关量)

报警输入接口：2路，光耦输入(开关量)

报警输出接口：4路，继电器输出

数据接口：调试串口（RS232）1个， RS485接口 2个

外同步接口：1个(选择外同步选项自动生效)

闪光灯同步接口：1个，光耦信号输出

LED频闪灯同步接口：内置频闪灯；外置1个接口

网络通讯接口：100/1000M以太网接口1个

SD卡存储功能：支持，可支持4G、8G、16G

智能车牌识别功能：支持智能车牌识别功能

图像防篡改功能：支持，视频/图片具备水印及校验功能

OSD信息叠加功能：支持，可定义时间、地点、方向、车道号等

工作电源：AC220V

电源同步功能：支持

平均功耗<30W

使用湿度10%-90%

使用温度-30℃~ +70℃
功能说明：

一体化设计，内置智能化算法

支持视频、线圈等多种触发抓拍方式

内置车牌识别功能

集成LED补光灯，支持频闪和爆闪功能

集成手动变焦镜头，满足不同监控场景需求

内置白名单功能，可脱机实现对道闸的控制

双码流输出，双快门技术，实现视频与图片同时完美输出

支持SD卡存储，防护等级IP66，工作温度-30℃～70℃

环境良好情况下，识别率能达到99%

从触发到上传识别结果时间小于1秒

抓拍距离范围4-6米

语音显示屏

品牌：千帆

产地：成都

型号：QF-YP143

技术参数：

通讯接口： RS485

显示屏： 4个中文或8个英文数字滚动显示

语音提示：中文语音提示

语音对讲：与岗亭工作人员对讲通讯

电源输入：DC12V±15%
工作环境温度：-20℃～ +70℃

工作环境湿度：≤ 95%，不凝露
功能说明：

金属钣金外壳，高强度防晒塑粉

钢化玻璃面板，强度高，色彩细腻

高亮，光线平滑均匀指示标识，比点阵状指示灯更美观，大方；

内嵌信息显示屏，语音播报控制板，电源。

规格：1250mm*480mm*110mm

  施工进度横道图

见后面附页。

读卡机检测





读卡机检测





接入电池





门禁系统模块安装检查完成，接线检查无误





门禁系统模块调试完成





填写调
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读卡机检测





发送参数、指令功能检查





前端数据回收


功能检查





填写调试报告





安装、设置门禁系统软件





逐台对前端


门禁单元进


行远程设置


和通讯





门禁系统调试完成





电源检查





门禁工作站硬件无故障





形成各种报表


功能检查





联动功能检查安装、设


置停车场


收费软件


模块


安装、设


置停车场


收费软件


模块








双绞馈线
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感应线圈形状





4×45°





控制器参数设置
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卡机安


装完成，
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对入口读卡机初始化
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发卡机设置检查





读卡检
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器指令


输出
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调试


报告





入口读卡机调试完成





读卡机检查





满位显示器检查





实登陆卡





车辆检测器检查





对出口读卡机初始化





接入电源
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卡机安


装完成，
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查无误





读卡检
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器指令
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填写


调试
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出口读卡机调试完成





读卡机检查





试登陆卡









